

Plan de Acción

Seguimiento 2025

Seguimiento a la Planeación
y Gestión de la Empresa.



metrodemedellin



**METRO
DE MEDELLÍN**
CALIDAD DE VIDA

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Proyecto de importancia estratégica

Proyecto: Servicios de apoyo tecnológico y redes

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
23	E.1816	\$31.207.038.049	\$27.606.368.197	\$3.307.948.846	12


-Plan Anual de Adquisiciones -Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI

INDICADORES

Id 20092
Nombre Disponibilidad de aplicaciones de recaudo
Responsable: UEN Cívica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 99,90

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO


Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,9	100	100,1%	25%
2	99,9			
3	99,9			
4	99,9			



Id 20094
Nombre Oportunidad de atención de incidentes de TI
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 90

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	90	95,41	106%	25%
2	90			
3	90			
4	90			



Trim 1: Se cumplió con el indicador de atención a incidentes. Se realizó monitoreo de los casos de tecnologías de información para garantizar el cumplimiento

Seguimiento a Proyectos


Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id 20095
Nombre Oportunidad de atención de requerimientos de TI
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 90


PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	90	95,57	106,2%	25%
2	90			
3	90			
4	90			



Trim 1: Se cumplió con el indicador de atención a solicitudes. Se realizó monitoreo de los casos de tecnologías de información para garantizar el cumplimiento.

Id 20098
Nombre Disponibilidad sistemas SAP
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 99,95


PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,95	99,92	100%	25%
2	99,95			
3	99,95			
4	99,95			



Trim 1: Se presentaron un par de incidencias que no permitieron lograr la meta trimestral. Sin embargo, en el mes de marzo se mejoró la atención temprana de las alertas por llenado del disco de ArchivedLogs (registros históricos importantes para el funcionamiento).

Id 20099
Nombre: Cumplimiento de cronograma de Proyectos TI
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 85

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	20	20,65	103,3%	24,3%
2	40			
3	60			
4	85			



Trim 1: Se observa un cumplimiento positivo del cronograma en los proyectos de tecnologías de información. Los proyectos que aún no han comenzado se encuentran dentro de los tiempos estipulados en la planificación.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Proyecto: Suministro de bienes para la operación

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
24	E.1817	\$67.260.923.161	\$75.587.530.524	\$13.347.491.205	18

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id 21006

Nombre Disponibilidad de suministro gas natural vehicular

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	25%
2	100			
3	100			
4	100			


Responsable: Buses

Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2025: 100



Trim 1: Para este período se garantizó el suministro de gas natural vehicular, cumpliendo la meta del 100% de la disponibilidad.

Id 23009

Nombre Nivel de atención de las solicitudes de pedido para el suministro de bienes para la operación

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	80	85,2	106,5%	25%
2	80			
3	80			
4	80			


Responsable: Gerencia de Abastecimiento y Logística

Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2025: 80



Proyecto: Mantenimiento y operación comercial

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
25	E.1818	\$69.230.412.040	\$71.719.846.296	\$12.499.179.763	17

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos


Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id 83
Nombre Índice de cumplimiento de la disponibilidad de los vehículos, equipos y sistemas para la operación
Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 99,11

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	98,82	99,8%	25%
2	99			
3	99			
4	99			



Trim 1: El nivel de actuación tiene una pequeña variación en su cumplimiento, debido a novedades en la operación, las cuales fueron atendidas por nuestro personal técnico y operativo.

Proyecto: Telecomunicaciones


Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
26	E.1819	\$1.156.813.470	\$1.267.756.798	\$255.853.038	20

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id 21007
Nombre Disponibilidad de plan de datos equipos móviles
Responsable: UEN Cívica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 99,90

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,9	87,78	87,9%	22%
2	99,9			
3	99,9			
4	99,9			



Trim 1: No se logra cumplir la meta establecida para el primer trimestre de 2025 debido a que se tuvieron 11 días de falla en el sector de Castilla. Descripción del reporte de falla: Equipos embarcados fuera de sesión Servicio Afectado: Validadores buses Castilla (APN METRO RECAUDO) Los inconvenientes e intermitencias presentados en el sector escalado se derivan por inconvenientes de debilitamiento de la red 3G: • Incremento de edificaciones en el sector • Actualización de la red móvil a 4G • Necesidad de cambio y/o actualización de los chips y equipos terminales de cliente compatibles con 4G Plan de acción: Se realizó cambio de Chips 3G a Chips 4G en la empresa Transmedellin Castilla que fue la afectada. Además, por parte de la UEN Cívica se están cambiando las MINCARI de todos los validadores, para que esta falla no se presente en otras rutas de buses.

Proyecto: Servicios de Apoyo a la Operación

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
27	E.1820	\$180.902.566.247	\$181.135.321.732	\$40.718.850.048	22

-Plan Anual de Adquisiciones -Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos


Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id 20019
Nombre Nivel de servicio Hola Metro
Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 80


PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	80	88,4	110,5%	25%
2	80			
3	80			
4	80			



Trim 1: Los resultados de este trimestre en el nivel de servicio de la Línea Hola Metro, son producto del adecuado dimensionamiento de la contactabilidad en la prestación de este servicio por parte del Contratista actual de Contact Center y BPO, que busca escuchar las necesidades de nuestros usuarios, a partir de la entrega de un servicio de calidad, basado en Experiencia.

Id 20140
Nombre Seguridad física (privada)
Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 98


PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	98	102	104,1%	25%
2	98			
3	98			
4	98			



Trim 1: La ejecución presupuestal se cumplió de acuerdo con lo planificado.

Id 20249
Nombre Seguridad física (pública)
Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	25%
2	100			
3	100			
4	100			



Trim 1: Se cumple con el hito de pago pactado.

Seguimiento a Proyectos


Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id 20263
Nombre IL índice de limpieza (Buses)
Responsable: Buses
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 98


PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	98	100	102%	25%
2	98			
3	98			
4	98			



Trim 1: Para este período se cumple con la meta, por las actividades de aseo en los vehículos (buses articulados y padrones).


Id 21008
Nombre Disponibilidad hardware y servicios red de recarga externa
Responsable: UEN Cívica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 99,60

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,6	100	100,4%	25%
2	99,6			
3	99,6			
4	99,6			



Id 24001
Nombre Índice del servicio de conducción Tren
Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	99,99	100%	25%
2	100			
3	100			
4	100			



Trim 1: Para este periodo se presenta una leve desviación en el cumplimiento, debido a la actualización de kilómetros recorridos.

Seguimiento a Proyectos


Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id: 24002
Nombre: Índice del servicio de conducción Tranvía
Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 99


PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	100	101%	25%
2	99			
3	99			
4	99			



Trim 1: Para este período se cumple con la meta, lo que refleja que se prestó un servicio eficiente y de calidad en el servicio de conducción en la línea de Tranvía.

Id: 24003
Nombre: Índice del servicio de conducción Bus
Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 98


PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	98	99,99	102%	25%
2	98			
3	98			
4	98			



Trim 1: Para este período se cumple con la meta, lo que refleja que se prestó un servicio eficiente y de calidad en el servicio de conducción en las líneas de Buses.

Id: 203621
Nombre: IL índice de limpieza (Trenes, Cabinas, VAUX, Tranvía)
Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	25%
2	100			
3	100			
4	100			



Trim 1: Para este período se cumple con la meta, por las actividades de aseo en los vehículos (trenes, cabinas, vehículos auxiliares y tranvía).

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Proyecto: Suministro de energía eléctrica

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
54	E.2101	\$49.793.778.971	\$49.793.778.971	\$6.050.354.187	12


-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id	21010
Nombre	Disponibilidad de suministro eléctrico
Responsable:	Infraestructura
Unidad:	Porcentaje
Comportamiento:	Creciente
FC:	Mantenimiento
Meta 2025:	100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	25%
2	100			
3	100			
4	100			



Trim 1: El comportamiento del indicador fue satisfactorio, no se presentaron afectaciones en el suministro eléctrico.

Proyecto: Arrendamiento operativo de equipos técnicos

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
58	E.2102	\$412.154.052	\$412.154.052	\$90.319.242	22


-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id	24005
Nombre	Disponibilidad de equipos de cómputo en arriendo
Responsable:	Gestión de Tecnologías de Información
Unidad:	Porcentaje
Comportamiento:	Creciente
FC:	Mantenimiento
Meta 2025:	100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	25%
2	100			
3	100			
4	100			



Trim 1: Se tienen los equipos inventariados, informes al día y los siniestros atendidos y reclamados.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Proyecto: Conexión de energía

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
59	E.2103	\$1.700.044.638	\$1.654.150.840	\$239.716.479	14


-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id: 22002
Nombre: Disponibilidad Conexión de Energía
Responsable: Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	25%
2	100			
3	100			
4	100			



Trim 1: El comportamiento del indicador fue satisfactorio, no se presentaron afectaciones en la disponibilidad de la conexión de energía.

Proyecto: Mantenimiento Mayor

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
75	E.2011	\$35.319.794.591	\$35.319.794.591	\$0	0


-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id: 24007
Nombre: Avance del proyecto Mantenimiento mayor vehículos CAF (unidades intervenidas)
Responsable: Trenes
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 12

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	1			
3	8			
4	12			



Trim 1: El indicador no tiene avance según lo planteado, porque se encuentra en el proceso de adjudicación del contrato en la etapa de RFQ.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Proyecto: Servicio infraestructura Tecnológica TI

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
76	E.2304	\$1.988.044.424	\$2.082.423.760	\$245.749.638	12


-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id	24008
Nombre:	Infraestructura como servicio
Responsable:	Gestión de Tecnologías de Información
Unidad:	Porcentaje
Comportamiento:	Creciente
FC:	Acumulado
Meta 2025:	100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	85	90	105,9%	90%
2	90			
3	95			
4	100			



Trim 1: Se ha realizado el plan de trabajo para migrar el ERP Productivo a la infraestructura GreenLake para el segundo trimestre. Además, se tiene pendiente la migración de las maquinas SAP que son virtuales, especialmente, la del web dispatcher.

Proyecto de inversión

Proyecto: Corredor Avenida Ayacucho

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
13	I.1004	\$4.613.229.298	\$4.239.738.780	\$79.629.153	2


-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id	21015
Nombre:	Atención integral San Luis
Responsable:	Técnica, Administrativa y Logística de Proyectos de Infraestructura
Unidad:	Porcentaje
Comportamiento:	Creciente
FC:	Acumulado
Meta 2025:	100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	1,32	1,73	131,1%	1,7%
2	27,84			
3	54,26			
4	100			



Trim 1: El valor ejecutado al mes de marzo de 2025 corresponde a: * \$15.222.415,00 Adquisición de inmuebles ubicados en las zonas de Diagnóstico de San Luis y Concilio Vaticano. * \$22.688.138,00 reconocimiento de arrendamiento temporal y cánones dejados de percibir - Sector San Luis. * \$41.718.600,2 Contrato 007431C-24 Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones físicas, infraestructura y proyectos de la empresa (sector San Luis).

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Proyecto: Talleres y vías de estacionamiento

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
15	I.1605	\$735.492.029	\$1.484.427.420	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id 25005

Nombre Entrega diagnóstico Operatividad moto relé - Proyecto Talleres y vías de estacionamiento

Responsable: Gerencia de Proyectos de Infraestructura

Unidad: Número


Comportamiento: Creciente

FC: Flujo

Meta 2025: 1

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0			
3	0			
4	1			



Trim 1: Proceso en etapa precontractual

Proyecto: Centro Integrado de Seguridad

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
28	I.1901	\$6.702.532.723	\$6.702.532.723	\$730.390.147	11

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id 24016

Nombre: Avance del proyecto CISE – Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (Fase 3 hw)

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje


Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	23	32	139,1%	32%
2	48			
3	73			
4	100			



Trim 1: Se finalizó la fabricación y llegada de gabinete para Pilon 17, se completó la fabricación, importación y llegada de soportes, cámaras y demás materiales (tubería) para las plataformas electromecánicas. Suministro de postes metálicos.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Proyecto: Prototipos I+D+&

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
49	1.9999	\$1.309.509.479	\$1.309.509.479	\$69.713.758	5


-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id: 21004
Nombre: Avance de los contratos de metrología, caracterización y fabricación de prototipos
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	5	14	280%	14%
2	15			
3	35			
4	100			



Trim 1: Se lograron atender mas solicitudes de las planeadas y concluir las lo que el permitió una buena ejecución de presupuesto en el trimestre.

Proyecto: Metro de la 80

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
57	M.2158	\$1.432.636.189.028	\$1.428.423.562.257	\$37.043.643.209	3


-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id: 71
Nombre: Metro de la 80 construido
Responsable: Técnica, Administrativa y Logística de Proyectos de Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 48

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	29,19	35,1	120,2%	73,1%
2	35,16			
3	39,86			
4	48			



Trim 1: Se avanzó en un 67,9% los procesos de la gestión predial que habilitan la obra, las demoliciones de los inmuebles entregados, la multitubular en Colombia, así mismo se presenta un del 89% los diseños priorizados para construcción.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Proyecto: Instalaciones eléctricas y redes contra incendio

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
63	I.2202	\$4.234.570.579	\$4.234.570.579	\$447.160.548	11

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id 22006

Nombre: Instalaciones eléctricas y redes contra incendio en las subestaciones.

Responsable: Infraestructura

Unidad: Porcentaje


Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	25	19	76%	19%
2	42			
3	59			
4	100			



Trim 1: En el primer trimestre se logró una ejecución menor a la esperada; en el próximo trimestre se planea recibir a satisfacción los elementos pendientes.

Proyecto: Subestaciones 4.0

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
64	I.2203	\$3.564.887.233	\$3.564.887.234	\$778.999.225	22

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id 25007

Nombre: Ejecución del contrato de medición de variables eléctricas fase 2

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje


Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	33	36	109,1%	36%
2	55			
3	80			
4	100			



Trim 1: El contrato avanza acorde a lo planeado y se ha adelantado la actividad de instalación de equipos de comunicación para equipos de protección en subestaciones, se finaliza la instalación de puntos de red.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Proyecto: Revisión integral Plan Rector de Expansión

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
68	1.2207	\$2.448.238.659	\$2.412.594.396	\$0	0


-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id: 25009
Nombre: Avance Modelo 4 etapas
Responsable: Planeación Estratégica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 60

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO


Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	20			
3	40			
4	60			



Id: 25010
Nombre: Avance Modelo predictivo de planificación
Responsable: Planeación Estratégica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 30

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0			
3	15			
4	30			



Proyecto: Accesibilidad Universal

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
69	1.2304	\$56.268.648.724	\$60.114.830.622	\$1.578.853.414	3

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 1


Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id: 24006
Nombre: Avance ejecución proyecto de accesibilidad universal para estaciones priorizadas
Responsable: Técnica, Administrativa y Logística de Proyectos de Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	54,19	36,23	66,9%	36,2%
2	73,1			
3	92,57			
4	100			



Trim 1: *Se finalizaron los cerramientos en estaciones para las actividades de obra civil de los ascensores internos. *Se reciben en el campamento de Itagüí los 27 ascensores ya nacionalizados. *La Interventoría se encuentra en revisión de planos de taller para iniciar con la fabricación de las estructuras metálicas de los puentes internos y ascensores.

Proyecto: Modelo de Gestión de Activos

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
73	I.2307	\$1.699.200.000	\$1.699.200.000	\$0	0


-Plan Anual de Adquisiciones -Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI -Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

INDICADORES

Id: 81
Nombre: Modelo de gestión de activos implementado
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	85	100	117,6%	100%
2	85			
3	100			
4	100			



Trim 1: Se logran finalizar las actividades planificadas para el 2025 en el T1. Se hace la Entrega del Proyecto al área de Planeación Estratégica para su puesta en Marcha y se liquida el contrato.

Proyecto: Centro de Monitoreo UEN

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
77	I.2303	\$742.873.315	\$733.367.157	\$136.957.020	19

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos


Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id: 25006
Nombre: Soporte y seguimiento Voicebot
Responsable: UEN Cívica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2025: 99

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	99	100%	25%
2	99			
3	99			
4	99			



Proyecto: Estudios diseños tipo intervención fachadas


Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
78	1.2311	\$603.919.640	\$603.919.640	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id: 24010
Nombre: Avance estudios cubiertas y fachadas
Responsable: Planeación Estratégica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	100%
2	100			
3	100			
4	100			



Trim 1: El contrato se encuentra finalizado y actualmente en su período de garantía. Se cuenta con el acta de recibo de los productos.

Proyecto: Sistema de Control de Acceso

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
79	1.2313	\$140.691.692	\$140.691.692	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 1


Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id: 25011
Nombre: Ampliación del Sistema de Control de Acceso
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0			
3	50			
4	100			



Trim 1: Se están construyendo las especificaciones técnicas para el proyecto, se estima el inicio del contrato en mes de julio de 2025.

Proyecto: Corredor urbano de movilidad SAA Prado

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
80	1.2314	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	\$0	0


-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id: 25012
Nombre: Avance estudios factibilidad San Antonio Prado (contratos de consultoría e interventoría)
Responsable: Planeación Estratégica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 40

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	10	11,1	111%	27,8%
2	15			
3	25			
4	40			



Trim 1: Se avanza conforme a lo planificado; ya se cuenta con los estudios de mercado y actualmente se adelantan los trámites para la aprobación de vigencias futuras.

Proyecto: Compra de máquinas de recarga automática

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
81	1.2315	\$9.763.923.774	\$9.763.923.774	\$190.186.947	2

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 1


Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id: 24013
Nombre: Máquinas de recarga recibidas
Responsable: UEN Cívica
Unidad: Número
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 187

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	65	0	0%	0%
2	95			
3	125			
4	187			



Trim 1: A la fecha se encuentran 36 maquinas en la bodega de la empresa Sonda en sede Medellín, las cuales no se han podido recibir por parte de Metro debido a que no se ha finalizado la etapa de integración del hardware y software de las máquinas para su operatividad, una vez superada esta etapa se inicia con el proceso de recepción e instalación de las maquinas. Las demás 29 máquinas se encuentran en bodegas de Sonda en Bogotá a la espera de finalizar la integración de las primeras 36 para continuar con las faltantes del primer trimestre.

Proyecto: Equipos de Recaudo - TPC - Fase 1

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
82	1.2310	\$2.285.001.120	\$1.771.057.720	\$0	0


-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id: 24014
Nombre: Ejecución de recursos aprobados para compra de equipos de recaudo
Responsable: UEN Cívica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0			
3	0			
4	100			



Trim 1: Se avanza en el proceso precontractual para la compra de equipos de recaudo para de esta manera poder iniciar con la ejecución de los recursos aprobados

Proyecto: Plataforma Metro digital - Fase 1

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
83	1.2401	\$1.576.566.182	\$1.576.566.182	\$105.853.916	7

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos


Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id: 24015
Nombre: Avance implementación Plataforma Metro Digital-Fase 1
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	78	77	98,7%	77%	
2	89				
3	97				
4	100				



Trim 1: En cumplimiento del cronograma se continúa avanzando en los entregables de cada uno de los casos que componen el contrato. a) Finalizar el reporte de análisis básico del Caso 3 y, posteriormente, presentar la propuesta para realizar una predicción de demanda basada en el polígono de carga. b) Asimismo, una vez completado el análisis básico del Caso 1 (consumo de energía por pasajero), proponer, para el Caso 1 Avanzado, la predicción del consumo de energía en función de la demanda calculada en el Caso 3 Avanzado.

Proyecto: Trenes digitales -PLC


Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
94	1.2410	\$4.102.630.259	\$4.102.630.259	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id: 25013
Nombre: Avance Trenes digitales -PLC
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad: Número
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 4

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	3	3	100%	75%	
2	3				
3	4				
4	4				



Trim 1: El proyecto y contrato avanzan acorde a lo planificado, las actividades realizadas mas destacadas fueron: Diseño de materiales para la instalación de aparatos, cableados, tuberías, así como de software, y se verifica el diseño de los equipos TCMS que se instalarán en los trenes MAN y CAF.

Proyecto: Modernización circuitos vía FTGS Beo-Mad

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
96	1.2413	\$14.887.873.666	\$14.777.413.594	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos


Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id: 25015
Nombre: Avance modernización circuitos vía FTGS Beo-Ma
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 15

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	0	0	100%	0%	
2	0				
3	0				
4	15				



Trim 1: Por decisión de la Empresa este proyecto se aplaza para 2026.

Proyecto: Trenes para ampliación de capacidad


Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
97	1.2414	\$136.775.793.707	\$136.775.793.707	\$14.226.333	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id: 25003
Nombre: Avance en fabricación, suministro y puesta en marcha trenes ampliación capacidad
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 15

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	0	9	160%	60%	
2	0				
3	0				
4	15				



Trim 1: Se inicia con la gestión correspondiente para el proceso de Importación y Aduanas. A través de reuniones periódicas, el fabricante y su oficina de dirección técnica han presentado los avances en la revisión del diseño del tren: equipamiento y sistemas constitutivo. Se continúan gestionando los recursos del convenio tripartito para la vigencia 2025 Distrito, Gobernación, Metro acorde a lo estipulado.

Proyecto: Reperfiladora de rieles para ampliación de capacidad

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
98	1.2416	\$32.664.901.689	\$32.664.901.689	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos


Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id: 25004
Nombre: Avance del cumplimiento de hitos del contrato 7406C2024
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 90

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	6	15	250%	16,7%	
2	20				
3	50				
4	90				



Trim 1: Contrato de Compra venta de la Re perfiladora de Rieles: Se avanza en las actividades del cronograma: diseño, acopio de materiales e inicio

Proyecto: Reposición equipos de comunicaciones - Redes de datos LAN


Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
99	1.2501	\$2.233.428.067	\$2.233.428.067	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id: 25001
Nombre: Reposición de Equipos de comunicaciones LAN
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Número
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 75

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	0	0	100%	0%	
2	0				
3	0				
4	75				



Trim 1: El inicio de este proyecto esta planificado para el último trimestre del año 2025.

Proyecto: Adecuación portal integración EXPO

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
100	1.2502	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 1


Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id: 25002
Nombre: Avance en el cumplimiento de hitos de factibilidad, entrega e implementación del proyecto
Responsable: Gestión Urbana
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	25	20	80%	20%
2	50			
3	75			
4	100			



Trim 1: Se acuerda diseño arquitectónico definitivo con concesionario potencial y se avanza en establecer el modelo financiero y modelo de negocio entre las partes. Además, el Estudio de Movilidad se lleva a cabo según el cronograma estipulado

Proyecto: Sistemas de red contra incendio en Subestaciones Eléctricas y sede Patios Bello

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
101	I.2503	\$4.514.014.043	\$4.038.417.654	\$0	0


-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id: 25014
Nombre: Avance del proyecto sistema de red contra incendio en subestaciones eléctricas y sede patios Bello
Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0			
3	0			
4	100			



Trim 1: El indicador no tiene avance, según lo planteado porque se encuentra en etapa precontractual.

Proyecto: Diagnóstico y formulación del Plan Maestro de planta física de estaciones

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
102	I.2504	\$2.118.958.251	\$2.118.958.251	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id 25008

Nombre: Diagnóstico y formulación del Plan Maestro de planta física de estaciones Fase 1

Responsable: Planeación Estratégica

Unidad: Porcentaje


Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 30

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	5	9	180%	30%
2	10			
3	15			
4	30			



Trim 1: Se avanza conforme a lo planificado.