¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
Fecha ¢Este resupuesto (contrato
1 - Fecha Duracién . proceso es P . P .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud [Unidad de . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
cion de|, . : dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
“Auditoria interna al sistema Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Liliana 6044548888|Ifaciolince@m
de gestién integral de la régimen Transporte (05088 Faciolince etrodemedellin
Empresa, con el fin de especial - Masivo  del Montoya .gov.co
establecer si es conforme Régimen Valle de|
con los requisitos especial Aburra Ltda.
especificados en las normas
ISO 9001:2015 Sistema de
Gestion de la Calidad, ISO
14001:2015 Sistema de
Gestion  Ambiental, ISO
45001:2018 Sistema de
Gestién de la Seguridad vy
Salud en el Trabajo, NTC
5801:2018 Sistema de
Gestion para la Innovacion. .
84111603 Requisitos, Decreto 1072 de3 3 60 Dias No NA 0 0 0 0
2015 -Decreto Unico
Reglamentario del Sector
Trabajo-, Resolucion 0312 de
2019 -Estandares Minimos
del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo-, Resoluciéon 40595
de 2022 Por la cual se
adopta la metodologia para
el disefio. implementacioén vy
verificaciéon de los Planes
Estratégicos de Seguridad
Vial y se dictan otras
disposiciones” 123.102.540 COP 123.102.540 COP




¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
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.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Suscripcién AUDITOOL Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Maria Elena|l 6044548888|megomez@m
régimen Transporte (05088 Gomez etrodemedellin
94101503 3 3 360 Dias especial - No NA Masivo  del Bustamante .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 2.508.572 COP 2.508.572 COP Aburra Ltda.
Servicios de  operacion Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Daniela 6044548888 |dgpino@metro
logistica para los eventos régimen Transporte  [05088 Galeano Pino demedellin.gov|
82101802 |[internos y externos de la[10 10 473 Dias especial - Si NA Masivo  del .co 0 0 0 0
empresa y todos sus anexos. Régimen Valle de|
especial 2.092.879.000 COP| 2.092.879.000 COP Aburra Ltda.
Servicios de  campafias Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Yoni Alberto| 6044548888|yarestrepo@m
publicitarias y Servicios de régimen Transporte (05088 Restrepo etrodemedellin
82101801 |produccion publicitaria. 9 9 364 Dias especial - Si NA Masivo  del Monsalve .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 1.533.305.193 COP| 1.533.305.193 COP Aburra Ltda.
Servicios de video, Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Ruben Dario| 6044548888 |rdtangarife@m
fotografia, producciéon de régimen Transporte  [05088 Tangarife etrodemedellin
80161507 [cufias vy jingles para La[10 10 364 Dias especial - Si NA Masivo  del Cardona .gov.co 0 0 0 0
Empresa. Régimen Valle de
especial 327.260.141 COP 327.260.141 COP Aburra Ltda.




¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
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(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Soporte permanente a las Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Fredy 6044548888 [fazuluaga@me
diferentes  paginas  web régimen Transporte (05088 Alexander trodemedellin.
(Civica, Metro de Medellin, especial - Masivo  del Zuluaga gov.co
Metro de la 80, Metro net vy Régimen Valle de| Hoyos
Negocios) y servicios especial Aburra Ltda.
digitales (mailing, disefio de
plantillas en HTML,
81112103 |Licenciamientos  Hubspopt,(9 9 354 Dias Si NA 0 0 0 0
Live 365 para estreaming de
Radio y FLIPhtmI5 para la
creacion de contenido digital
como revistas, folletos,
catalogos, albumes de fotos,
informes anuales, y
periédicos) 565.403.357 COP 565.403.357 COP
Senfalizaciones (sefiales en Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |John Bayron| 6044548888|jromero@metr
estaciones del sistema) régimen Transporte (05088 Romero odemedellin.g
55121719 9 9 364 Dias especial - Si NA Masivo  del Palacio ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 1.503.631.785 COP| 1.503.631.785 COP Aburra Ltda.
Monitoreo de noticias en Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Manuel 6044548888 | mgallego@me
medios masivos de régimen Transporte (05088 Gallego trodemedellin.
82111903 [comunicacién 10 10 374 Dias especial - Si NA Masivo  del Arango gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 75.816.548 COP 75.816.548 COP Aburra Ltda.
Periddico Nuestro Metro Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Juliana 6044548888 |jucorrea@metr
régimen Transporte (05088 Correa Henao odemedellin.g
55101504 1 1 332 Dias especial - No NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 106.512.620 COP 106.512.620 COP Aburra Ltda.
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invertir
minimo el
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recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
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.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
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de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
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g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
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(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Impresos Corporativos Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Yoni Alberto| 6044548888|yarestrepo@m
régimen Transporte (05088 Restrepo etrodemedellin
82121505 8 8 244 Dias especial - No NA Masivo  del Monsalve .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 619.265.988 COP 619.265.988 COP Aburra Ltda.
Verificacion externa Memoria Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Andres 6044548888 |afernandez@
de Sostenibilidad régimen Transporte  [05088 Fernandez metrodemedell
84111601 1 1 150 Dias especial - No NA Masivo  del Lopez in.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 30.445.932 COP 30.445.932 COP Aburra Ltda.
Aplicacion para el Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Gloria Cecilia| 6044548888|gmiranda@me
seguimiento, control y la régimen Transporte (05088 Miranda trodemedellin.
trazabilidad de los trabajos especial - Masivo  del Vanegas gov.co
43233701 |que se realiza a la sefialétical1 1 30 Dias Régimen No NA Valle de 0 0 0 0
por averias, actualizaciones especial Aburra Ltda.
e ingreso de nuevas sefiales.
100.841.468 COP 100.841.468 COP
Programa de edicién Capcut| Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Fredy 6044548888 |fazuluaga@me
(licencia) régimen Transporte (05088 Alexander trodemedellin.
81112501 1 1 30 Dias especial - No NA Masivo  del Zuluaga gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 1.289.000 COP 1.289.000 COP Aburra Ltda.
Programa de disefio Canva Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Fredy 6044548888 [fazuluaga@me
(licencia) régimen Transporte (05088 Alexander trodemedellin.
81112501 1 1 30 Dias especial - No NA Masivo  del Zuluaga gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Hoyos
especial 658.000 COP 658.000 COP Aburra Ltda.
Programa de disefio y audio Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Fredy 6044548888 |fazuluaga@me
Adove (licencia) régimen Transporte  [05088 Alexander trodemedellin.
81112501 1 1 30 Dias especial - No NA Masivo  del Zuluaga gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 1.211.532 COP 1.211.532 COP Aburra Ltda.
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: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Compra de espacio de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Fredy 6044548888 [fazuluaga@me
almacenamiento en la nube régimen Transporte (05088 Alexander trodemedellin.
81112006 1 1 30 Dias especial - No NA Masivo  del Zuluaga gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Hoyos
especial 98.000.000 COP 98.000.000 COP Aburra Ltda.
Compra de tres! Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Fredy 6044548888 |fazuluaga@me
computadores portatiles régimen Transporte (05088 Alexander trodemedellin.
43211506 1 1 30 Dias especial - No NA Masivo  del Zuluaga gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 18.000.000 COP 18.000.000 COP Aburra Ltda.
Compra de dos camaras de Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Fredy 6044548888 [fazuluaga@me
produccién audiovisual (2) régimen Transporte (05088 Alexander trodemedellin.
45121516 1 1 30 Dias especial - No NA Masivo  del Zuluaga gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Hoyos
especial 25.400.000 COP 25.400.000 COP Aburra Ltda.
Juego de luces portatiles Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Fredy 6044548888 |fazuluaga@me
para video (2) régimen Transporte (05088 Alexander trodemedellin.
39112503 1 1 30 Dias especial - No NA Masivo  del Zuluaga gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 7.200.000 COP 7.200.000 COP Aburra Ltda.
Compra de dos tripodes para Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Fredy 6044548888 [fazuluaga@me
camara régimen Transporte (05088 Alexander trodemedellin.
45121602 1 1 30 Dias especial - No NA Masivo  del Zuluaga gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Hoyos
especial 6.859.980 COP 6.859.980 COP Aburra Ltda.
Sombrillas reflectoras de luz Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Fredy 6044548888 |fazuluaga@me
para video (2) régimen Transporte  [05088 Alexander trodemedellin.
45121624 1 1 30 Dias especial - No NA Masivo  del Zuluaga gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 780.000 COP 780.000 COP Aburra Ltda.




¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
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Fecha o presupuesto |contrato
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cion de|, . : dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
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: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Dos camaras para tomas de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Fredy 6044548888 [fazuluaga@me
fotografia digital régimen Transporte (05088 Alexander trodemedellin.
45121504 1 1 30 Dias especial - No NA Masivo  del Zuluaga gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Hoyos
especial 11.560.000 COP 11.560.000 COP Aburra Ltda.
tres micréfonos inalambricos Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Fredy 6044548888 |fazuluaga@me
para audio y video régimen Transporte (05088 Alexander trodemedellin.
51161520 1 1 30 Dias especial - No NA Masivo  del Zuluaga gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Hoyos
especial 8.424.620 COP 8.424.620 COP Aburra Ltda.
Central de medios (Pauta Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Andres 6044548888 |afernandez@
publicitaria) régimen Transporte (05088 Fernandez metrodemedell
82101900 4 4 300 Dias especial - No NA Masivo  del Lopez in.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 315.600.000 COP 315.600.000 COP Aburra Ltda.
Capacitacion para los Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Ana Carolina| 6044548888|acadavid@met
miembros de Junta Directiva. régimen Transporte (05088 Cadavid rodemedellin.g
86101705 7 7 160 Dias especial - No NA Masivo  del Gaviria ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 19.500.000 COP 19.500.000 COP Aburra Ltda.
Renovar  membresia  al Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Ana Carolina| 6044548888|acadavid@met
Instituto ~ Colombiano  de régimen Transporte (05088 Cadavid rodemedellin.g
94101503 |Gobierno Corporativo. 7 7 165 Dias especial - No NA Masivo  del Gaviria ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 6.507.830 COP 6.507.830 COP Aburra Ltda.
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codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
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: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Prestacion de los servicios Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Paola Andrea| 6044548888|pmarin@metro
para fortalecer la Gestion régimen Transporte (05088 Marin demedellin.gov|
Documental de LA especial - Masivo  del Castario .co
EMPRESA, mediante la Régimen Valle de
aplicacién  de  procesos especial Aburra Ltda.
técnicos de organizacion
archivistica de documentos
fisicos y electrénicos que
80161506 |incluye clasificacion,|9 9 100 Dias No NA 0 0 0 0
ordenacion, descripcion,
digitalizacion y
almacenamiento de acuerdo
con las directrices
normativas del  Archivo
General de la Nacién y segun
los requerimientos de LA
EMPRESA. 668.741.690 COP 668.741.690 COP
Servicio de  mensajeria Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Elsyn Yorlady| 6044548888|evasquez@me
especializada a nivel urbano, régimen Transporte (05088 Vasquez trodemedellin.
regional, nacional e especial - Masivo  del Escobar gov.co
internacional para envio VY| Régimen Valle de|
78102203 distribucion de_ documentos, 1 1 730 Dias especial Si NA Aburra Ltda. 0 0 0 0
correspondencia,
comunicaciones o
mercancia, segun
requerimientos de la
Empresa. 14.487.458 COP 14.487.458 COP
Prestacion de servicios para Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Sebastian 6044548888 scorrea@metr
la Asesoria y representacion régimen Transporte  [05088 Correa odemedellin.g
77101706 |en temas de  gestion|1 1 330 Dias especial - No NA Masivo  del Vasquez ov.co 0 0 0 0
ambiental Régimen Valle de
especial 107.999.991 COP 107.999.991 COP Aburra Ltda.
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.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
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: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Prestacion de  servicios Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |lIsabel Cristina| 6044548888|icnaranjo@met|
profesionales legales de régimen Transporte (05088 Naranjo rodemedellin.g
asesoria al Metro de Medellin especial - Masivo  del Aristizabal ov.co
80121603 Ltda_. e_n dgrecho comercial, 1 330 Dias Regln'!en No NA Valle’ de 0 0 0 0
administrativo, de transporte, especial Aburra Ltda.
derecho inmobiliario y urbano
Colombiano.
60.000.000 COP 60.000.000 COP
Realizar la vigilancia judicial, Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Martha 6044548888 mcochoa@me
revision, control y régimen Transporte (05088 Cristina trodemedellin.
80121609 |0 e on los que 1o| (R I L s (IR (AN VA Ochos Oches o 0 0 0
Empresa funge como sujeto especial Aburra Ltda.
procesal. 4.999.995 COP 4.999.995 COP
Suministro de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Angela Maria| 6044548888|aalvaran@met
papeleria,toners y elementos régimen Transporte (05088 Alvaran rodemedellin.g
14111828 |de oficina 4 4 247 Dias especial - No NA Masivo  del Alcaraz ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 249.782.280 COP 249.782.280 COP Aburra Ltda.
Servicio de alimentacion para Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Angela Maria| 6044548888|aalvaran@met
entrega en sitio régimen Transporte  [05088 Alvaran rodemedellin.g
90101600 3 3 253 Dias especial - No NA Masivo  del Alcaraz ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 283.069.399 COP 283.069.399 COP Aburra Ltda.
Compra de morrales para Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Angela Maria| 6044548888|aalvaran@met
transporte de herramientas vyj| régimen Transporte (05088 Alvaran rodemedellin.g
53121603 |elementos para la operaciéon |7 7 203 Dias especial - No NA Masivo  del Alcaraz ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 267.818.385 COP 267.818.385 COP Aburra Ltda.




¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud [Unidad de . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
cion de|, . : dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afios) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Compra de equipos moviles Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Mauricio Jose| 6044548888 |mbermudez@
corporativos por régimen Transporte (05088 Bermudez metrodemedell
43191501 |obsolescencia 'y nuevas|3 3 231 Dias especial - No NA Masivo  del Rincon in.gov.co 0 0 0 0
necesidades operativas Régimen Valle de|
especial 181.200.350 COP 181.200.350 COP Aburra Ltda.
Compra de Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Mauricio Jose| 6044548888 mbermudez@
electrodomesticos y ayudas régimen Transporte (05088 Bermudez metrodemedell
112040200 |audiovisuales para espacios|7 7 133 Dias especial - No NA Masivo  del Rincon in.gov.co 0 0 0 0
internos y restaurante Régimen Valle de
corporativo especial 135.014.760 COP 135.014.760 COP Aburra Ltda.
Contrato para el suministro Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Daniela Maria| 6044548888|dmgonzalez@
de tiquetes aéreos, servicio régimen Transporte (05088 Gonzalez metrodemedell
20102301 |de agencia de Vviajes y|7 7 365 Dias especial - Si Aprobadas|Masivo  del Ortiz in.gov.co 0 0 0 0
servicios complementarios. Régimen Valle de|
especial 2.151.956.471 COP| 2.151.956.471 COP Aburra Ltda.
Programacion y prestacion Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Diego 6044548888 |descobar@me
de los servicios de transporte régimen Transporte  [05088 Alejandro trodemedellin.
terrestre automotor especial especial - Masivo  del Escobar gov.co
78111803 |Par@ .c’iar soporte a la 8 730 Dias Reglmen Si NA Valle ] de| Bustamante 0 0 0 0
operacion del sistema y a los especial Aburra Ltda.
diferentes  programas |
proyectos de la Empresa
17.691.628.855 COP| 17.691.628.855 COP
Prestacion del servicio de Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Hoover 6044548888 [htoro@metrod
transporte terrestre régimen Transporte (05088 Ferney Toro emedellin.gov.
automotor  Individual  de especial - Masivo  del Ramirez co
78111804 pas_ajeros en vehlc_u_los tl_po 4 245 Dias Reglm_en No NA Valle ) de| 0 0 0 0
taxi para diligencias especial Aburra Ltda.
operativas y administrativos
de servidores de la Empresa
y/o personal autorizado. 29.099.150 COP 29.099.150 COP




¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Fortalecimiento del Modelo Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Beatriz 6044548888|bcardona@me
de liderazgo y Cultura régimen Transporte (05088 Eugenia trodemedellin.
80101500 |Organizacional, en el marco(3 3 265 Dias especial - No NA Masivo  del Cardona gov.co 0 0 0 0
de Cultura Metro Régimen Valle de| Perez
especial 388.666.720 COP 388.666.720 COP Aburra Ltda.
Asesoria en derecho Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Susana 6044548888|saguirre@metr
administrativo  laboral 'y régimen Transporte  |05088 Aguirre odemedellin.g
106090701 |derecho individual y|2 2 350 Dias especial - No NA Masivo  del Escobar ov.co 0 0 0 0
colectivo. Régimen Valle de
especial 291.315.996 COP 291.315.996 COP Aburra Ltda.
Contratacién de solucién Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Melissa 6044548888 | mrios@metrod
integral de seleccion de régimen Transporte (05088 Alejandra emedellin.gov.
candidatos que  incluya especial - Masivo  del Rios Rojas co
prestacion de servicios de Régimen Valle de|
80101511 |reclutamiento a través de|1 1 365 Dias especial No NA Aburra Ltda. 0 0 0 0
plataforma que integre las
actividades requeridas para
el desarrollo del proceso de
seleccion 255.347.830 COP 255.347.830 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Prestacion de los servicios Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Maria Zuleima| 6044548888|moangarita@
de diagnostico e intervencion régimen Transporte (05088 Ospina metrodemedell
de los factores de riesgo especial - Masivo  del Angarita in.gov.co
psicosocial al interior de La Régimen Valle de|
Empresa, para darl especial Aburra Ltda.
cumplimiento a la Resolucién
2646 de 2008, Resolucion
2764 de 2022, entre otras
normas que obligan a las
85101706 |=MPresas a la identificacion, |, 12 365 Dias si Aprobadas 0 0 0 0
evaluacion, prevencion,
intervencién 'y  monitoreo
permanente de la exposicion
a los factores de riesgo
psicosocial en el trabajo, asi|
como el estudio y
determinacion del origen de
patologias presuntamente
causadas por estrés
ocupacional. 175.311.773 COP 175.311.773 COP
Servicio de identificacion, Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Margarita 6044548888 | mferrin@metro
registro y determinacion de la régimen Transporte (05088 Maria  Ferrin demedellin.gov|
80101510 [exigencia legal en la|1 1 330 Dias especial - No NA Masivo  del Londono .co 0 0 0 0
normatividad de SST Régimen Valle de|
especial 22.404.973 COP 22.404.973 COP Aburra Ltda.
Suministro de gafas de Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Margarita 6044548888 |mferrin@metro
seguridad con adaptacion de régimen Transporte  [05088 Maria  Ferrin demedellin.gov|
lentes correctivos, incluyendo especial - Masivo  del Londono .co
42142901 |la adecuacion de férmulas|3 3 240 Dias Régimen No NA Valle de 0 0 0 0
opticas a estructuras de especial Aburra Ltda.
proteccion visual industrial.
80.774.469 COP 80.774.469 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
Fecha ¢Este resupuesto (contrato
1 - Fecha Duracién . proceso es P . P .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Diagnostico de izaje de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carolina 6044548888 |camador@met
cargas, certificacion, régimen Transporte (05088 Amador rodemedellin.g
formacioén y actualizaciéon de especial - Masivo  del Molina ov.co
80101510 |las hojas de vida de los|4 4 245 Dias Régimen No NA Valle de 0 0 0 0
equipos de carga especial Aburra Ltda.
(Res.2400/1979 y|
Dec.1072/2015) 369.549.050 COP 369.549.050 COP
Elaboracién de las hojas de Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carolina 6044548888 |camador@met
seguridad para trabajo en régimen Transporte (05088 Amador rodemedellin.g
alturas (casco, arnés, especial - Masivo  del Molina ov.co
80101510 |eslingas, mosquetones),|4 4 245 Dias Régimen No NA Valle de 0 0 0 0
sistemas de acceso como especial Aburra Ltda.
escaleras, andamios y
plataformas 47.127.840 COP 47.127.840 COP
Suministro de elementos de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Oscar David| 6044548888|oospina@metr
proteccion para los pies VY| régimen Transporte (05088 Ospina odemedellin.g
botas de seguridad especial - Masivo  del Giraldo ov.co
46181604 |dieléctricas, con puntera, sin|4 4 263 Dias Régimen No NA Valle de 0 0 0 0
puntera, casos de salud, especial Aburra Ltda.
brigadistas, soldadores. (Por
Ley). 221.787.752 COP 221.787.752 COP
Suministro de textiles! Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Oscar David| 6044548888|oospina@metr
chaquetas naranja y régimen Transporte (05088 Ospina odemedellin.g
46181531 |camisetas ~manga larga|3 3 291 Dias especial - No NA Masivo  del Giraldo ov.co 0 0 0 0
unisex Régimen Valle de
especial 98.145.603 COP 98.145.603 COP Aburra Ltda.
Suministro de textiles Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Oscar David| 6044548888|oospina@metr
chaquetas naranja y régimen Transporte (05088 Ospina odemedellin.g
46181531 |camisetas manga larga|3 3 291 Dias especial - No NA Masivo  del Giraldo ov.co 0 0 0 0
unisex , para L1y L2. Régimen Valle de|
especial 3.035.431 COP 3.035.431 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Gestion de la Higiene Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Oscar David| 6044548888|oospina@metr
Ocupacional régimen Transporte (05088 Ospina odemedellin.g
93141808 |(Res.2404/1979-Decreto ley|3 3 291 Dias especial - No NA Masivo  del Giraldo ov.co 0 0 0 0
1072 del 2015, Res. 0312 de Régimen Valle de
2019) especial 213.755.916 COP 213.755.916 COP Aburra Ltda.
Servicios de  operacion Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Maria Adela| 6044548888|magonzaleza
logistica para los eventos régimen Transporte  |05088 Gonzalez @metrodemed
82101802 |internos y externos 7 7 120 Dias especial - Si NA Masivo  del Arias ellin.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 309.748.628 COP 309.748.628 COP Aburra Ltda.
Elementos de marca Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |John Dairo| 6044548888|jdochoa@metr
corporativa régimen Transporte (05088 Ochoa Zapata odemedellin.g
49101602 4 4 240 Dias especial - No NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 80.500.959 COP 80.500.959 COP Aburra Ltda.
Formaciones varias: Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |[Clara Ines| 6044548888 |clarenas@met
Prestacion de servicios de régimen Transporte  [05088 Arenas rodemedellin.g
formacion  en  diferentes especial - Masivo  del Montoya ov.co
86101705 [unidades de aprendizaje|3 3 268 Dias Régimen No NA Valle de 0 0 0 0
dirigida a servidores y otro especial Aburra Ltda.
publico objetivo de la
empresa. 105.165.000 COP 105.165.000 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Auditoria NTC5581: Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Clara Ines| 6044548888 |clarenas@met
Contratar los servicios de régimen Transporte (05088 Arenas rodemedellin.g
auditoria de renovacién a la especial - Masivo  del Montoya ov.co
certificaciéon en la Norma Régimen Valle de|
NTC 5581 (2011) - especial Aburra Ltda.
Programas de Formacion
86101705 |para el Trabajo - paral9 9 120 Dias No NA 0 0 0 0
garantizar el cumplimiento y|
la continuidad en la
certificacion de los
programas de formacion que
la Empresa tiene autorizados
por el SEO 8.435.302 COP 8.435.302 COP
Plataforma abierta de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Natalia 6044548888 |ndiaz@metrod
aprendizaje: Suscripciéon a régimen Transporte  [05088 Andrea Diaz emedellin.gov.
los servicios de especial - Masivo  del Restrepo co
licenciamiento de plataforma Régimen Valle de
abierta de aprendizaje, para especial Aburra Ltda.
86101705 |la formacion virtual de los|6 6 365 Dias No NA 0 0 0 0
servidores metro en areas de
conocimiento transversales a
los diferentes roles de la
empresa.
70.252.413 COP 70.252.413 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
Fecha ¢Este resupuesto (contrato
1 - Fecha Duracién . proceso es P . P .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud [Unidad de . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
cion de|, . : dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Reinduccion empresarial: Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- Maria| 6044548888|madiazm@me
Realizar la  reinduccion régimen Transporte (05088 Alejandra trodemedellin.
empresarial 2026 para especial - Masivo  del Diaz Mesa gov.co
actualizar los conocimientos Régimen Valle de|
de los Servidores Metro en especial Aburra Ltda.
86101705 |08 Pprocedimientos e 7 150 Dias No NA 0 0 0 0
iniciativas de los diferentes
procesos misioOles y de
soporte de la Empresa, con
base en los cambios
ejecutados en los dos ultimos
afos 254.703.382 COP 254.703.382 COP
Formaciones y universidad Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |[Clara Ines| 6044548888 |clarenas@met
corporativa: contrato cuyo régimen Transporte  [05088 Arenas rodemedellin.g
objeto es prestar los especial - Masivo  del Montoya ov.co
servicios de  formacion Régimen Valle de
técnica y corporativa de los especial Aburra Ltda.
Servidores Metro en las
areas de conocimiento de
Ciencias de la educacion,
86101705 |derecho y ciencias politicas,|7 7 570 Dias Si NA 0 0 0 0
Economia,  administracion,
contaduria y afines,
Ingenieria, arquitectura,
urbanismo y afines,
Habilidades blandas y de
interaccion social; asi como
la realizacién de encuentros
de conocimiento 1.547.186.305 COP| 1.547.186.305 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Consultoria  Gestion  del Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- Maria| 6044548888(madiazm@me
Conocimiento y Aprendizaje: régimen Transporte (05088 Alejandra trodemedellin.
Realizar u0 revisién y ajuste especial - Masivo  del Diaz Mesa gov.co
a las actualidad del mapa de Régimen Valle de|
ruta para los proximos 5 especial Aburra Ltda.
86101705 |afios en temas de Gestion(3 3 240 Dias No NA 0 0 0 0
del Conocimiento y
Aprendizaje, que aporten a
los procesos y apalanquen el
logro de la estrategia
organizacio0Ql. 174.984.258 COP 174.984.258 COP
Suscripcién Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Hernandez 6044548888 |dnhernandez
Respuestaslaborales.com régimen Transporte (05088 Orozco Darly| @metrodemed
10120501 3 3 360 Dias especial - No NA Masivo  del Natalia ellin.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 3.800.000 COP 3.800.000 COP Aburra Ltda.
Calculo Actuarial Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Juan 6044548888 |jfmarinb@metr
régimen Transporte (05088 Fernando odemedellin.g
80161500 11 11 30 Dias especial - No NA Masivo  del Marin ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Betancur
especial 9.814.341 COP 9.814.341 COP Aburra Ltda.
Estudios técnicos, avallos, Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Juan 6044548888 |jfmarinb@metr
estudios de titulos ]| régimen Transporte (05088 Fernando odemedellin.g
80131802 |acompafiamiento notarial|5 5 216 Dias especial - No NA Masivo  del Marin ov.co 0 0 0 0
programa de vivienda. Régimen Valle de| Betancur
especial 48.263.074 COP 48.263.074 COP Aburra Ltda.
Servicio de desarrollo, Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Edder Alberto| 6044548888|ezea@metrod
soporte y modificacién régimen Transporte (05088 Zea Toro emedellin.gov.
81111810 |programas para sistemas|9 9 365 Dias especial - Si NA Masivo  del co 0 0 0 0
SAP 2026 a 2027 Régimen Valle de|
especial 366.778.308 COP 366.778.308 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Contratar los servicios de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Kelly Yurani| 6044548888|kramirez@met
evaluacion, desarrollo, régimen Transporte (05088 Ramirez Lara rodemedellin.g
81111504 |soporte y  modificacion|9 9 731 Dias especial - Si NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Automatizacién Robodtica de Régimen Valle de|
Procesos (RPA) especial 358.147.906 COP 358.147.906 COP Aburra Ltda.
Renovaciéon de Licencias Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Kelly Yurani| 6044548888|kramirez@met
para Automatizacion régimen Transporte  [05088 Ramirez Lara rodemedellin.g
81111508 [Robdtica de Procesos (RPA) |11 11 365 Dias especial - No NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 121.328.142 COP 121.328.142 COP Aburra Ltda.
Implementacionde Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Kelly Yurani| 6044548888|kramirez@met
herramientas de Inteligencia régimen Transporte (05088 Ramirez Lara rodemedellin.g
81111504 |Artificial Generativa para la[10 10 365 Dias especial - No NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
optimizacién de procesos Régimen Valle de|
especial 497.467.183 COP 497.467.183 COP Aburra Ltda.
Contratar la prestacién de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Beatriz 6044548888 |bramirez@met
servicios para la creacion de régimen Transporte  [05088 Eugenia rodemedellin.g
81111508 |aplicaciones y soporte en la|7 7 150 Dias especial - No NA Masivo  del Ramirez ov.co 0 0 0 0
plataforma Neptune Régimen Valle de| Isaza
especial 1.112.891.908 COP| 1.112.891.908 COP Aburra Ltda.
Mantenimiento de neptune Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Beatriz 6044548888 |bramirez@met
p8 y suscripcién de licencias régimen Transporte (05088 Eugenia rodemedellin.g
81112217 |neptune p9. 12 12 365 Dias especial - No NA Masivo  del Ramirez ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Isaza
especial 570.057.964 COP 570.057.964 COP Aburra Ltda.
Suscripcion a Software de Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Beatriz 6044548888 |bramirez@met
Medicion de Vibraciones de régimen Transporte  [05088 Eugenia rodemedellin.g
81112217 |Trenes (SKF) 10 10 365 Dias especial - No NA Masivo  del Ramirez ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Isaza
especial 14.435.223 COP 14.435.223 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 . Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Suscripcion a Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Juan Diego| 6044548888|jdrestrepo@m
SuccessFactors - régimen Transporte (05088 Restrepo etrodemedellin
Componentes especial - Masivo  del Mejia .gov.co
43231505 |Implementados (renovacion|11 11 365 Dias Régimen No NA Valle de 0 0 0 0
anual que se realiza como un especial Aburra Ltda.
nuevo contrato no como una
adicion o modificacion) 540.113.666 COP 540.113.666 COP
Contrato de soporte a la Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Juan Diego| 6044548888|jdrestrepo@m
némina localizada Colombia régimen Transporte  [05088 Restrepo etrodemedellin
81111811 |- Vigencia 2026-2027 4 4 360 Dias especial - Si NA Masivo  del Mejia .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 113.097.587 COP 113.097.587 COP Aburra Ltda.
Contrato de soporte a SAP Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Madeleine 6044548888 mhernandezs
SuccessFactors vigencia régimen Transporte (05088 Hernandez @metrodemed
81111811 |2026-2027 8 8 360 Dias especial - Si NA Masivo  del Sanchez ellin.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 61.700.990 COP 61.700.990 COP Aburra Ltda.
Soporte especializado con Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Adrian 6044548888 |agaleano@me
atencion 7x24 para régimen Transporte (05088 Alexander trodemedellin.
81111811 |actualizaciones, atencion de|7 7 730 Dias especial - Si NA Masivo  del Galeano gov.co 0 0 0 0
fallas e incidentes en el Régimen Valle de Quiroz
sistema corporativo SAP especial 433.754.994 COP 433.754.994 COP Aburra Ltda.
Renovar un servicio por Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Adrian 6044548888 |agaleano@me
afiliacion y  sostenimiento régimen Transporte (05088 Alexander trodemedellin.
152000106 [anual a la  asociacion|1 1 365 Dias especial - No NA Masivo  del Galeano gov.co 0 0 0 0
colombiana de usuarios sap Régimen Valle de Quiroz
— ASUG Colombia. especial 4.141.690 COP 4.141.690 COP Aburra Ltda.
Renovacion suscripcion Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Yuvicelly 6044548888 |ycastano@met
software  de  proteccion régimen Transporte  [05088 Castafio rodemedellin.g
43233205 |antivirus con EDR 1" 1 360 Dias especial - No NA Masivo  del Zuluaga ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 230.966.234 COP 230.966.234 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud [Unidad de . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
cion de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afios) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Licenciamiento y renovacion Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Dora Alba| 6044548888 |dalondono@m
de soporte herramientas régimen Transporte (05088 Londofio etrodemedellin
43231513 |PTV. 8 8 730 Dias especial - No NA Masivo  del Atehortua .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 983.874.816 COP 983.874.816 COP Aburra Ltda.
Prestar el servicio de mesa Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Dora Alba| 6044548888 |dalondono@m
de servicios que comprende régimen Transporte (05088 Londofio etrodemedellin
el soporte, administracion, especial - Masivo  del Atehortua .gov.co
81112003 olper.amon y manter.uml.ento 8 660 Dias Reglmen Si NA Valle ] de| 0 0 0 0
técnico de los aplicativos, especial Aburra Ltda.
equipos, periféricos y
datacenter, siguiendo las
buenas practicas de ITIL 6.722.881.649 COP| 6.722.881.649 COP
Renovacion suscripcion Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Diego| 6044548888|crua@metrode
ARION régimen Transporte (05088 Rua Londofio medellin.gov.c
43232606 10 10 365 Dias especial - No NA Masivo  del o 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 23.600.000 COP 23.600.000 COP Aburra Ltda.
Soporte para la Red de datos Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Jose Ignacio| 6044548888|jzuluaga@metr|
LAN Corporativas y régimen Transporte (05088 Zuluaga odemedellin.g
81111803 |Operativas (incluido Civica) (9 9 740 Dias especial - Si NA Masivo  del Ramirez ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 557.319.090 COP 557.319.090 COP Aburra Ltda.
Canal de Datos Punto a Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Diego| 6044548888|crua@metrode
Punto para gestionar el régimen Transporte (05088 Rua Londofio medellin.gov.c
81111803 |portafolio de inversién 9 9 690 Dias especial - Si NA Masivo  del o 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 18.173.125 COP 18.173.125 COP Aburra Ltda.
Renovacion suscripcion Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Jose Ignacio| 6044548888|jzuluaga@metr|
derechos a direcciones de régimen Transporte  |05088 Zuluaga odemedellin.g
81111803 |Internet - LACNIC 5 5 365 Dias especial - No NA Masivo  del Ramirez ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 2.760.000 COP 2.760.000 COP Aburra Ltda.

19



¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud [Unidad de . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
cion de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afios) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Mantenimiento Simulador de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Victor Hugo| 6044548888|vbotero@metr
Conduccion:  Prestar  los régimen Transporte (05088 Botero odemedellin.g
servicios de Analisis, especial - Masivo  del Zuluaga ov.co
Diagnostico y atencion de Régimen Valle de|
81112217 |novedades para el|5 5 365 Dias especial No NA Aburra Ltda. 0 0 0 0
funcionamineto correcto del
simulador de conduccién
ubicado en la Torre de
Control. 149.850.000 COP 149.850.000 COP
Adquisicién y renovacion de Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Andres Felipe| 6044548888|avillegas@met
licencias de software de uso régimen Transporte (05088 Villegas rodemedellin.g
93142009 |transversal, con soporte|3 3 270 Dias especial - No NA Masivo  del Avristizabal ov.co 0 0 0 0
técnico bajo demanda. Régimen Valle de|
especial 1.145.760.046 COP| 1.145.760.046 COP Aburra Ltda.
Hosting y soporte de la Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Catalina Mejia| 6044548888|camejia@metr
universidad corporativa régimen Transporte (05088 Betancur odemedellin.g
81112106 8 8 730 Dias especial - No NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 206.798.440 COP 206.798.440 COP Aburra Ltda.
Suscripcion  para  Gestion Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Camilo 6044548888 |caospina@met
Centralizada de régimen Transporte  [05088 Andres rodemedellin.g
81111801 |Vulnerabilidades y Parches(9 9 365 Dias especial - No NA Masivo  del Ospina Ardila ov.co 0 0 0 0
de Seguridad Régimen Valle de
especial 340.670.891 COP 340.670.891 COP Aburra Ltda.
Suscripcion a la plataforma Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Camilo 6044548888 |caospina@met
para la gestion automatizada régimen Transporte (05088 Andres rodemedellin.g
81111801 |Y continua de la _expogqon 10 10 365 Dias es'pgmal - No NA Masivo  del Ospina Ardila ov.co 0 0 0 0
de amenazas cibernéticas Régimen Valle de|
para el Metro de Medellin especial Aburra Ltda.
Ltda. 97.387.848 COP 97.387.848 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 . Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud [Unidad de . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
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por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Servicio de Acceso Seguro Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Camilo 6044548888 |caospina@met
basado en Arquitectura de régimen Transporte (05088 Andres rodemedellin.g
81111801 |Confianza Cero (ZTNA) 5 5 365 Dias especial - No NA Masivo  del Ospina Ardila ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 309.724.642 COP 309.724.642 COP Aburra Ltda.
Suscripcion a la plataforma Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Elizabeth 6044548888 |efernandez@
SaaS para el sistema régimen Transporte (05088 Fernandez metrodemedell
Proactivanet que contempla especial - Masivo  del Garcia in.gov.co
81112200 |C3télogos  de - servicios, ., 12 365 Dias Régimen No NA valle  de 0 0 0 0
gestion del inventario especial Aburra Ltda.
informatico, gestion de
solicitudes, licenciamiento y|
soporte técnico. 261.588.120 COP 261.588.120 COP
Adquisicién de equipos de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Alexander 6044548888 |abenavidez@
microinformatica y  sus régimen Transporte (05088 Alirio metrodemedell
43211508 |periféricos. 5 5 150 Dias especial - No NA Masivo  del Benavidez in.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Zapateiro
especial 3.081.099.109 COP| 3.081.099.109 COP Aburra Ltda.
Suscripcion a la plataforma Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [|Alexander 6044548888 |abenavidez@
para la gestion de régimen Transporte (05088 Alirio metrodemedell
43231513 |abastecimiento AdPros 10 10 730 Dias especial - Si NA Masivo  del Benavidez in.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Zapateiro
especial 1.065.660.295 COP| 1.065.660.295 COP Aburra Ltda.
Transformacion de ERP SAP Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Adrian 6044548888 |agaleano@me
a version S/4 Hana régimen Transporte (05088 Alexander trodemedellin.
43231601 5 5 1825 Dias especial - Si NA Masivo  del Galeano gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Quiroz
especial 14.904.753.416 COP| 14.904.753.416 COP Aburra Ltda.
Implementacion de ERP SAP Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Adrian 6044548888 |agaleano@me
en version S/4 Hana régimen Transporte  [05088 Alexander trodemedellin.
43231601 8 8 1825 Dias especial - Si NA Masivo  del Galeano gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de, Quiroz
especial 6.377.995.474 COP| 6.377.995.474 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
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¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
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Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
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(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Soporte y repuestos por Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Luis Viadimir| 6044548888|llondono@met
demanda del Sistema de régimen Transporte (05088 Londofio rodemedellin.g
43223301 |Control de Acceso 6 6 180 Dias especial - Si Aprobadas|Masivo  del Lozano ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 165.926.472 COP 165.926.472 COP Aburra Ltda.
Renovacion de licencias del Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Luis Vladimir| 6044548888|llondono@met
sistema de informacion régimen Transporte  [05088 Londofio rodemedellin.g
81112501 |geografico - ArcGIS 4 4 210 Dias especial - No NA Masivo  del Lozano ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 470.112.342 COP 470.112.342 COP Aburra Ltda.
Licenciamiento 'y soporte Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Andres Felipe| 6044548888|avillegas@met
técnico especializado en la régimen Transporte (05088 Villegas rodemedellin.g
implementacion, especial - Masivo  del Aristizabal ov.co
43231513 |Mantenimiento Y 9 270 Dias Régimen si Aprobadas| /2'®  de 0 0 0 0
actualizacién de los servicios especial Aburra Ltda.
y sistemas soportados en la
infraestructura  tecnoldgica
Microsoft 142.158.788 COP 142.158.788 COP
Suscripcion  al  software Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Edder Alberto| 6044548888|ezea@metrod
Inspektir para el acceso, régimen Transporte  [05088 Zea Toro emedellin.gov.
consulta y verificacion de las especial - Masivo  del co
43232606 |contrapartes de la empresal9 9 365 Dias Régimen No NA Valle de| 0 0 0 0
en listas vinculantes, especial Aburra Ltda.
restrictivas, informativas.
Soporte funcional y tecnico. 24.156.903 COP 24.156.903 COP
Portal Bl Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Victor Hugo| 6044548888|vbotero@metr
régimen Transporte (05088 Botero odemedellin.g
81112217 10 10 365 Dias especial - No NA Masivo  del Zuluaga ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 45.795.840 COP 45.795.840 COP Aburra Ltda.
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: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Soporte Funcional para SAP Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Victor Hugo| 6044548888|vbotero@metr
BW - Mantenimiento régimen Transporte (05088 Botero odemedellin.g
81111820 |monitoreo y creacion de las|9 9 730 Dias especial - Si NA Masivo  del Zuluaga ov.co 0 0 0 0
estructuras BW Régimen Valle de|
especial 737.227.042 COP 737.227.042 COP Aburra Ltda.
Pdlizas de vida e incendio Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Maria Camila| 6044548888 |mcramirez@m
deudores para los régimen Transporte (05088 Ramirez etrodemedellin
84131501 |empleados beneficiarios del(5 5 395 Dias especial - No NA Masivo  del Jaramillo .gov.co 0 0 0 0
Programa de Vivienda Régimen Valle de|
especial 1.046.733.339 COP| 1.046.733.339 COP Aburra Ltda.
Mantenimiento de equipos Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Monica 6044548888 mjmontoya@m
biomédicos para atencién de régimen Transporte (05088 Janeth etrodemedellin
80101510 |emergencias. 6 6 170 Dias especial - No NA Masivo  del Montoya .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Gomez
especial 405.145.442 COP 405.145.442 COP Aburra Ltda.
Elementos para la Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Monica 6044548888 | mjmontoya@m
implementacién del Plan de régimen Transporte (05088 Janeth etrodemedellin
Emergencias (Rutas y planos especial - Masivo  del Montoya .gov.co
80101510 |de evacuacion de todas las|4 4 90 Dias Régimen No NA Valle de| Gomez 0 0 0 0
instalaciones del sistema, especial Aburra Ltda.
puntos de encuentro |
seguridad vial) 61.271.268 COP 61.271.268 COP
Mantenimiento de equipos Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Andres 6044548888 |aftrujillo@metr
para atencion de régimen Transporte (05088 Fernando odemedellin.g
85161503 |[emergencias. 8 8 90 Dias especial - No NA Masivo  del Truijillo ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Salazar
especial 59.080.362 COP 59.080.362 COP Aburra Ltda.
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: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Actualizacion del Plan de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Monica 6044548888 mjmontoya@m
Gestion de Riesgos para régimen Transporte (05088 Janeth etrodemedellin
desastres de Tranvia que especial - Masivo  del Montoya .gov.co
incluye  actualizacién  de Régimen Valle de| Gomez
80101510 |amenazas, controles de|5 5 240 Dias especial No NA Aburra Ltda. 0 0 0 0
prevencién y de proteccion vy
planes de accién segun lo
requerido en la Ley 1523 de
2012 165.275.958 COP 165.275.958 COP
Formacion para la brigada de Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Andres 6044548888 |aftrujillo@metr
emergencias régimen Transporte (05088 Fernando odemedellin.g
80101510 9 9 89 Dias especial - No NA Masivo  del Truijillo ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Salazar
especial 27.334.307 COP 27.334.307 COP Aburra Ltda.
Auditoria de certificacion Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Julio Cesar| 6044548888|jtabares@metr
AENOR en Sistema de régimen Transporte (05088 Tabares odemedellin.g
80101510 |Gestién de Seguridad|7 7 60 Dias especial - No NA Masivo  del Alvarez ov.co 0 0 0 0
Ferroviaria Operacional Régimen Valle de|
especial 169.705.900 COP 169.705.900 COP Aburra Ltda.
Formacion en  acciones Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Julio Cesar| 6044548888|jtabares@metr
iniciales en la investigacion régimen Transporte (05088 Tabares odemedellin.g
80101510 |de accidentes operacionales 10 10 180 Dias especial - No NA Masivo  del Alvarez ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 19.850.000 COP 19.850.000 COP Aburra Ltda.
Poliza de automoviles, Contratacién Empresa de[CO-ANT- |Maria Camila| 6044548888|mcramirez@m
Seguro obligatorio régimen Transporte (05088 Ramirez etrodemedellin
accidentes de transito ]| . especial - . Masivo  del Jaramillo .gov.co
84131503 |p¢jiza Responsabilidad Civil 8 3% Dias Régimen Propios No NA valle  de 0 0 0 0
Contractual y especial Aburra Ltda.
Extracontractual 5.582.491.596 COP| 5.582.491.596 COP
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2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Pdliza Directores y| Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Jorge Alberto| 6044548888|jamejiao@met
Administradores, infidelidad y| régimen Transporte (05088 Mejia Ortega rodemedellin.g
riesgos financieros, especial - Masivo  del ov.co
84131607 |responsabilidad profesional(7 7 396 Dias Régimen No NA Valle de 0 0 0 0
por errores y omisiones VY| especial Aburra Ltda.
pérdida de datos Cyber Edge
1.739.036.116 COP| 1.739.036.116 COP
Prestacion de  servicios Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Osorio Molina| 6044548888|vosorio@metr
profesionales, disefio o régimen Transporte  [05088 Viviana odemedellin.g
renovacion PMT necesarios especial - Masivo  del Marcela ov.co
para la ejecucion de labores Régimen Valle de
de mantenimiento y aseo a la especial Aburra Ltda.
infraestructura de todas las
lineas del sistema Metro de
Medellin (Ley 769 de 2002 -
80101510 |Codigo Nacional de Transito,|5 5 150 Dias No NA 0 0 0 0
articulo 101) y Permiso para
la implementaciéon de los
PMT. Recaudo pagado a las
Secretarias de Movilidad del
Municipio (Acuerdo 108 de
2019 del Consejo de
Medellin).
63.235.635 COP 63.235.635 COP
Estudios y disefios para las Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Pamela 6044548888 |pamgarcia@m
adecuaciones de la régimen Transporte  [05088 Garcia etrodemedellin
81101508 |infrestructura para mejorar la(4 4 120 Dias especial - No NA Masivo  del Fernandez .gov.co 0 0 0 0
accesibilidad en la estacion Régimen Valle de
pargue Berrio especial 231.194.395 COP 231.194.395 COP Aburra Ltda.
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2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Interventoria integral a los Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Pamela 6044548888 pamgarcia@m
estudios y disefios para las régimen Transporte (05088 Garcia etrodemedellin
81101513 _adecuamones de_ la 4 150 Dias es’pe_zmal - No NA Masivo  del Fernandez .gov.co 0 0 0 0
infrestructura para mejorar la Régimen Valle de|
accesibilidad en la estacion especial Aburra Ltda.
pargue Berrio 85.828.000 COP 85.828.000 COP
Asesoria legal externa para Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Laura Juliette| 6044548888 |Iruiz@metrode
el proyecto metro de la 80 régimen Transporte (05088 Ruiz medellin.gov.c
80121704 2 2 300 Dias especial - No NA Masivo  del Rodriguez o 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 1.200.000.000 COP| 1.200.000.000 COP Aburra Ltda.
Consultoria para el analisis y| Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Luis 6044548888 |Ifmonsalve@m
optimizacién de procesos régimen Transporte (05088 Fernando etrodemedellin
80101500 |para el mejoramiento de la(4 4 365 Dias especial - No NA Masivo  del Monsalve .gov.co 0 0 0 0
operacion de la UEN civica. Régimen Valle de| Perez
especial 1.484.929.500 COP[ 1.484.929.500 COP Aburra Ltda.
Servicio de mensajeria para Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Diego Arley| 6044548888|dgrajales@met|
la entrega de tarjetas civica régimen Transporte  [05088 Grajales rodemedellin.g
78102203 8 8 530 Dias especial - Si NA Masivo  del Bedoya ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 439.400.000 COP 439.400.000 COP Aburra Ltda.
Compra de tiquetes de Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Vanessa 6044548888 |vbedoya@met
evacuacion régimen Transporte (05088 Bedoya rodemedellin.g
14111801 9 9 60 Dias especial - No NA Masivo  del Valderrama ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 29.782.720 COP 29.782.720 COP Aburra Ltda.
Infraestructura  para  los Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |creyes@metro
servicios que quedan en régimen Transporte  [05088 Augusto demedellin.gov|
81112006 [datacenter Bello del sistema|8 8 120 Dias especial - No NA Masivo  del Reyes Farfan .co 0 0 0 0
de recaudo Régimen Valle de
especial 981.578.673 COP 981.578.673 COP Aburra Ltda.
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de 20212
Servicio de administracion Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Juan Manuel| 6044548888|jmjaramillo@m
para las bases de datos del régimen Transporte (05088 Jaramillo etrodemedellin
43232804 |Sistema de recaudo Civica|10 10 120 Dias especial - Si NA Masivo  del Chica .gov.co 0 0 0 0
2026 - 2028 Régimen Valle de|
especial 425.489.389 COP 425.489.389 COP Aburra Ltda.
Pagos abiertos Metro - Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Vanessa 6044548888 vmunoz@metr
Implementacion de los régimen Transporte (05088 Mufioz Marin odemedellin.g
81111504 |componentes del modelo|6 6 300 Dias especial - No NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
reducido PCI/DSS Régimen Valle de|
especial 354.900.000 COP 354.900.000 COP Aburra Ltda.
Pagos abiertos Metro - Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Andrea Diaz| 6044548888|andiaz@metro
Adquirencia y tokenizacion régimen Transporte (05088 Carvajal demedellin.gov|
81111504 8 8 730 Dias especial - Si NA Masivo  del .co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 4.408.718.004 COP| 4.408.718.004 COP Aburra Ltda.
Realizar la afiliacion durante Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Gloria Ines| 6044548888|gigarcia@metr
un afo a Costrudata para los régimen Transporte  [05088 Garcia Henao odemedellin.g
servicios en nube especial - Masivo  del ov.co
actualizados periédicamente . Régimen Valle de|
80161601 de una fuente confiable de 10 10 360 Dias especial No NA Aburra Ltda. 0 0 0 0
difusién nacional a través de
acceso a portal
especializado. 1.759.996 COP 1.759.996 COP
Renovar la membresia de La Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Claudia 6044548888 |cosorno@metr
Lonja, gremio inmobiliario de régimen Transporte (05088 Estella odemedellin.g
80161601 |Medellin y Antioquia 7 7 360 Dias especial - No NA Masivo  del Osorno Ortiz ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 6.368.072 COP 6.368.072 COP Aburra Ltda.
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reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Realizar la suscripcion anual Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Jury Catalina| 6044548888 |jcarias@metro
a LA GALERIA régimen Transporte (05088 Arias demedellin.gov|
INMOBILIARIA  para los especial - Masivo  del Gutierrez .co
servicios sobre los precios de Régimen Valle de|
80161601 ventas o rentas mr_'noblllanas 5 5 180 Dias especial No NA Aburra Ltda. 0 0 0 0
el comportamiento del
mercado inmobiliario del area
metropolitana del valle de
aburra.
36.594.956 COP 36.594.956 COP
Prestacion del servicio de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Alejandro 6044548888 |agutierrezh@
consultoria y régimen Transporte (05088 Gutierrez metrodemedell
acompafamiento especial - Masivo  del Hernandez in.gov.co
2,013E+11 |°Specializado para poner en 9 365 Dias Régimen si Solicitadas|Va"e ~ de 0 0 0 0
marcha operativamente el especial Aburra Ltda.
mecanismo de financiacion
CVC o afines para nuevos
negocios de LA EMPRESA. 310.194.920 COP 310.194.920 COP
Elementos para el Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Hector 6044548888 [htamayo@met
posicionamiento  de los régimen Transporte (05088 Alejandro rodemedellin.g
49101602 |negocios frente a los grupos|9 9 76 Dias especial - No NA Masivo  del Tamayo ov.co 0 0 0 0
de interes Régimen Valle de|
especial 148.137.752 COP 148.137.752 COP Aburra Ltda.
Membresia a agremiaciones Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Hector 6044548888 |htamayo@met
como estrategia para régimen Transporte (05088 Alejandro rodemedellin.g
126012700 fortgleger la participacion 10 10 270 Dias es'p('emal - No NA Masivo  del Tamayo ov.co 0 0 0 0
institucional, = acceder a Régimen Valle de
espacios de representacion yj especial Aburra Ltda.
actualizacion técnica. 87.230.131 COP 87.230.131 COP
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2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Suscripcion Whatsapp Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Hector 6044548888 [htamayo@met
Business régimen Transporte (05088 Alejandro rodemedellin.g
81112501 11 11 365 Dias especial - No NA Masivo  del Tamayo ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 37.706.941 COP 37.706.941 COP Aburra Ltda.
Personalizacion  Movil del Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Hector 6044548888 |htamayo@met
medio de pago Civica régimen Transporte  [05088 Alejandro rodemedellin.g
80141612 9 9 390 Dias especial - Si Solicitadas|Masivo  del Tamayo ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 964.914.023 COP 964.914.023 COP Aburra Ltda.
Asesoria especializada en Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Werner 6044548888 |wvanegas@m
fijacion de precios régimen Transporte (05088 Andres etrodemedellin
80141612 9 9 76 Dias especial - No NA Masivo  del Vanegas .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Ferraro
especial 105.000.000 COP 105.000.000 COP Aburra Ltda.
Asesoria en metodologias ]| Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Hector 6044548888 |htamayo@met
estrategias comerciales y de régimen Transporte  [05088 Alejandro rodemedellin.g
80141612 |Ventas 9 9 76 Dias especial - No NA Masivo  del Tamayo ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 100.000.000 COP 100.000.000 COP Aburra Ltda.
Soporte y acompafiamiento Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Hector 6044548888 [htamayo@met
al software para la gestion y régimen Transporte (05088 Alejandro rodemedellin.g
80141612 |administraciéon de clientes|10 10 270 Dias especial - No NA Masivo  del Tamayo ov.co 0 0 0 0
tipo “crm” Régimen Valle de|
especial 55.006.000 COP 55.006.000 COP Aburra Ltda.
Consultoria en metodologias Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Hector 6044548888 |htamayo@met
para las estrategias de régimen Transporte (05088 Alejandro rodemedellin.g
80141612 [mercadeo 9 9 70 Dias especial - No NA Masivo  del Tamayo ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 106.405.000 COP 106.405.000 COP Aburra Ltda.
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Estrategia, implementacion vy Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Hector 6044548888 [htamayo@met
ejecucion de esquema de régimen Transporte (05088 Alejandro rodemedellin.g
80141612 fidelizacion de clle_nt_es para 8 8 240 Dias es’pe_zmal - No NA Masivo  del Tamayo ov.co 0 0 0 0
los poductos y servicios de la Régimen Valle de|
Gerencia de Desarrollo de especial Aburra Ltda.
Negocios 223.601.272 COP 223.601.272 COP
Licenciamiento, actualizacion Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [John 6044548888 |jcalderon@met
y habilitaciéon de datos sobre régimen Transporte  [05088 Alejandro rodemedellin.g
43232605 |la plataforma Splunk 6 6 90 Dias especial - No NA Masivo  del Calderon ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Olarte
especial 554.179.564 COP 554.179.564 COP Aburra Ltda.
Banco laboratorio de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Maribel 6044548888 |mjimenez@me
reparaciones electronicas régimen Transporte (05088 Jimenez trodemedellin.
56101719 4 4 90 Dias especial - No NA Masivo  del Rendon gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 49.468.800 COP 49.468.800 COP Aburra Ltda.
Compra de lectoras de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Maribel 6044548888 |mjimenez@me
cédigo de barras para régimen Transporte (05088 Jimenez trodemedellin.
32131005 |nuevos puntos de atencion al|8 8 90 Dias especial - No NA Masivo  del Rendon gov.co 0 0 0 0
Cliente PAC Régimen Valle de
especial 13.626.228 COP 13.626.228 COP Aburra Ltda.
Compra de impresoras de Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Maribel 6044548888 |mjimenez@me
tarjetas para los nuevos régimen Transporte (05088 Jimenez trodemedellin.
32131005 |puntos de atencién al Cliente|8 8 90 Dias especial - No NA Masivo  del Rendon gov.co 0 0 0 0
PAC Régimen Valle de|
especial 145.830.359 COP 145.830.359 COP Aburra Ltda.
Licenciamientos metodologia Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Maribel 6044548888 |mjimenez@me
devops (Jira + Terraform + régimen Transporte (05088 Jimenez trodemedellin.
81112101 [Miro + Gitlab ) 7 7 120 Dias especial - No NA Masivo  del Rendon gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 398.968.307 COP 398.968.307 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
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invertir
minimo el
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recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
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.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Suministro modulos SAM Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Maribel 6044548888 |mjimenez@me
AV3 régimen Transporte (05088 Jimenez trodemedellin.
43223210 4 4 365 Dias especial - No NA Masivo  del Rendon gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 262.752.959 COP 262.752.959 COP Aburra Ltda.
Estudios de percepcién para Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Luis 6044548888 |Imora@metrod
la Empresa (Estudios del régimen Transporte (05088 Fernando emedellin.gov.
nivel de Satisfaccion del especial - Masivo  del Mora Lopez co
Cliente, Medicion de Régimen Valle de
percepcioén, satisfaccion | especial Aburra Ltda.
81131504 | ePutacion de los clientes de 8 105 Dias No NA 0 0 0 0
la Gerencia Desarrollo de
Negocios, Estudio de
reputacion de la empresa,
Percepcién del impacto de la
gestion social y Nivel de
Cultura Metro) 413.554.750 COP 413.554.750 COP
Contrato estratégico Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Hans Cristian| 6044548888|hcala@metrod
E.1820.04.01 convenio régimen Transporte (05088 Cala emedellin.gov.
92101501 |nter_|n_st|tu0|onal para el 5 5 710 Dias es’pe_c:lal - Si NA Masivo  del Gonzalez co 0 0 0 0
servicio  permanente de Régimen Valle de|
vigilancia publica a cargo de especial Aburra Ltda.
la Policia Metro. 37.948.376.647 COP| 37.948.376.647 COP
Contrato estratégico Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Hans Cristian| 6044548888|hcala@metrod
E.1820.13.01 para los régimen Transporte (05088 Cala emedellin.gov.
92121504 |[servicios  de Vigilancia|6 6 630 Dias especial - Si NA Masivo  del Gonzalez co 0 0 0 0
Privada Régimen Valle de
especial 75.023.064.474 COP| 75.023.064.474 COP Aburra Ltda.
Contrato estratégico Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Hans Cristian| 6044548888|hcala@metrod
E.1820.13.03 Medios régimen Transporte (05088 Cala emedellin.gov.
92121504 |tecnoldgicos CCTV 8 8 780 Dias especial - Si NA Masivo  del Gonzalez co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 3.479.852.827 COP| 3.479.852.827 COP Aburra Ltda.
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2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Gestion de las obras de arte Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Mario| 6044548888|cjimenez@met
del Metro de Medellin, régimen Transporte (05088 Jimenez rodemedellin.g
encaminado a la especial - Masivo  del Holguin ov.co
93141514 |salvaguarda, conservacion,|4 4 234 Dias Régimen No NA Valle de 0 0 0 0
restauracién, investigacion | especial Aburra Ltda.
difusion del patrimonio
cultural 261.530.337 COP 261.530.337 COP
Prestacion del servicio de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Mary Luz| 6044548888|mlestrada@m
formacién con comunidad a régimen Transporte  [05088 Estrada etrodemedellin
través de la implementacion especial - Masivo  del Garzon .gov.co
del programa Escuela de Régimen Valle de
93141514 |Liderazgo Juvenil, dirigido a|7 7 123 Dias especial No NA Aburra Ltda. 0 0 0 0
jovenes de la cuidad - region
para multiplicar la cultura
metro como modo de
relacion positiva. 209.740.000 COP 209.740.000 COP
Programa Amigos Metro Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Robinson 6044548888 [rmarinh@metr
régimen Transporte (05088 Marin odemedellin.g
93141514 3 3 224 Dias especial - No NA Masivo  del Hernandez ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 690.792.330 COP 690.792.330 COP Aburra Ltda.
Trenes de la Cultura Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carlos Mario| 6044548888 |cjimenez@met
régimen Transporte |05088 Jimenez rodemedellin.g
82101506 4 4 234 Dias especial - No NA Masivo  del Holguin ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 115.270.056 COP 115.270.056 COP Aburra Ltda.
Formacion de usuarios en el Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Alberto| 6044548888|clondono@met|
Sistema integrado de régimen Transporte (05088 Londono rodemedellin.g
93141514 |transporte: guias educativos. (6 6 420 Dias especial - Si Aprobadas|Masivo  del Estrada ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 10.263.129.247 COP| 10.263.129.247 COP Aburra Ltda.
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a por el
Decreto 248
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Prestar servicios de operador Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Maria Cristina| 6044548888|mledesma@m
logistico y agencia BTL para régimen Transporte (05088 Ledesma etrodemedellin
la planeacion, especial - Masivo  del Cano .gov.co
conceptualizacion, Régimen Valle de|
produccién,  ejecuciéon | especial Aburra Ltda.
93141514 |2POY0 operativo de eventos, 8 608 Dias Si Aprobadas 0 0 0 0
activaciones,  experiencias,
actividades de
relacionamiento y acciones
dirigidas a los diferentes
grupos de interés de la
Empresa. 6.745.974.175 COP| 6.745.974.175 COP
Contrato estratégico Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Ana Lucia| 6044548888|ahuertas@met
E.1820.09.01 Contrato BPO régimen Transporte (05088 Huertas rodemedellin.g
80141619 |y Contact Center 7 7 730 Dias especial - Si NA Masivo  del Palacio ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 4.410.102.720 COP| 4.410.102.720 COP Aburra Ltda.
Realizar un proceso de Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Maria Cristina| 6044548888|mledesma@m
formacién de publicos en régimen Transporte (05088 Ledesma etrodemedellin
93141514 lectura, escritura y oralidad 3 3 276 Dias es’pe_c:lal - No NA Masivo  del Cano .gov.co 0 0 0 0
(LEO) el en el marco de la Régimen Valle de|
gestién cultural del Metro de especial Aburra Ltda.
Medellin. 188.505.173 COP 188.505.173 COP
Elementos para estaciones Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Ana Lucia| 6044548888 |ahuertas@met
régimen Transporte |05088 Huertas rodemedellin.g
27113201 5 5 210 Dias especial - No NA Masivo  del Palacio ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 120.600.906 COP 120.600.906 COP Aburra Ltda.
Ayudas audiovisuales para Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Ana Lucia| 6044548888 |ahuertas@met
nuevos espacios internos vy régimen Transporte (05088 Huertas rodemedellin.g
45111901 |por cumplimiento de vida util |7 7 133 Dias especial - No NA Masivo  del Palacio ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 159.279.174 COP 159.279.174 COP Aburra Ltda.
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Suministro de mobiliario para Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Ana Lucia| 6044548888 |ahuertas@met
cumplimiento de condiciones régimen Transporte (05088 Huertas rodemedellin.g
56101713 |de ergonomia y bienestar(6 6 147 Dias especial - No NA Masivo  del Palacio ov.co 0 0 0 0
laboral Régimen Valle de|
especial 150.527.925 COP 150.527.925 COP Aburra Ltda.
Compra de prensa de rueda Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Cesar 6044548888 |CRicaurte@m
para trenes y locomotoras régimen Transporte (05088 Augusto etrodemedellin
23151607 2 2 200 Dias especial - No NA Masivo  del Ricaurte .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Yarce
especial 5.071.003.320 COP| 5.071.003.320 COP Aburra Ltda.
Baterias SAFT para sistemas Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Elizabeth 6044548888 |egaleano@me
ferroviarios régimen Transporte (05088 Galeano trodemedellin.
26111709 2 2 270 Dias especial - No NA Masivo  del Giraldo gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 5.179.416.404 COP| 5.179.416.404 COP Aburra Ltda.
Servicio de pintura para los Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Cesar 6044548888 |CRicaurte@m
vehiculos auxiliares régimen Transporte  [05088 Augusto etrodemedellin
78181501 4 4 270 Dias especial - No NA Masivo  del Ricaurte .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Yarce
especial 1.558.530.342 COP| 1.558.530.342 COP Aburra Ltda.
Compra maquina Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Diego Alberto| 6044548888|daramirez@m
herramienta  automatizada régimen Transporte (05088 Ramirez etrodemedellin
23242402 |que utiliza control numérico|2 2 270 Dias especial - No NA Masivo  del Velez .gov.co 0 0 0 0
por computadora (CNC) Régimen Valle de|
especial 774.002.125 COP 774.002.125 COP Aburra Ltda.
Suministro e instalacion de Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |John  Fredy| 6044548888|jframirez@met
barandas de proteccién para régimen Transporte (05088 Ramirez rodemedellin.g
78181501 |las vias 100 4 4 270 Dias especial - No NA Masivo  del Ramirez ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 477.079.953 COP 477.079.953 COP Aburra Ltda.
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Contrato SKf para reparacion Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Cesar 6044548888 |CRicaurte@m
de rodamientos régimen Transporte (05088 Augusto etrodemedellin
31171505 2 2 180 Dias especial - No NA Masivo  del Ricaurte .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Yarce
especial 261.042.475 COP 261.042.475 COP Aburra Ltda.
Servicio de andlisis de vida Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |John  Fredy| 6044548888|jframirez@met
residual de los rodamientos régimen Transporte  [05088 Ramirez rodemedellin.g
78181501 |de la reductora y caja del8 8 71 Dias especial - No NA Masivo  del Ramirez ov.co 0 0 0 0
grasa trenes CAF Régimen Valle de|
especial 177.223.053 COP 177.223.053 COP Aburra Ltda.
Servicio de mantenimiento Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |carenas@metr
de las gruas Palfinger régimen Transporte (05088 Gustavo odemedellin.g
72154502 6 6 180 Dias especial - No NA Masivo  del Arenas ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Montoya
especial 93.035.613 COP 93.035.613 COP Aburra Ltda.
Compra de tarjetas de Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Elizabeth 6044548888 |egaleano@me
iluminacion para luces V (V1, régimen Transporte (05088 Galeano trodemedellin.
25172903 |V2yV4) 6 6 170 Dias especial - No NA Masivo  del Giraldo gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 79.528.176 COP 79.528.176 COP Aburra Ltda.
Compra de tubos de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Elizabeth 6044548888 |egaleano@me
iluminacion tipo LED trenes régimen Transporte (05088 Galeano trodemedellin.
25173003 |CAF 8 8 90 Dias especial - No NA Masivo  del Giraldo gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 51.270.850 COP 51.270.850 COP Aburra Ltda.
Servicio de mantenimiento Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Diego Alberto| 6044548888|daramirez@m
del sistema de traccion régimen Transporte (05088 Ramirez etrodemedellin
25121502 [locomotora 803 6 6 180 Dias especial - No NA Masivo  del Velez .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 705.212.898 COP 705.212.898 COP Aburra Ltda.
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Reposicion del tramo de via Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Arturo| 6044548888|carodriguez@
elevable régimen Transporte (05088 Rodriguez metrodemedell
24101661 8 8 500 Dias especial - Si NA Masivo  del Gomez in.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 7.795.130.283 COP| 7.795.130.283 COP Aburra Ltda.
Servicio de programacion Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Efrain Hernan| 6044548888|etaborda@met
para gestiéon de la régimen Transporte (05088 Taborda Caro rodemedellin.g
43231505 |planificacion de la operacion |11 1" 365 Dias especial - Si NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 174.189.748 COP 174.189.748 COP Aburra Ltda.
Suscripcion de Gestion de Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Nathalia 6044548888 ncastano@met
Identidades IAM régimen Transporte (05088 Castafo Villa rodemedellin.g
43233004 7 7 365 Dias especial - No NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 410.845.303 COP 410.845.303 COP Aburra Ltda.
Software de proteccion de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Nathalia 6044548888 |ncastano@met
ciberseguridad para sistemas régimen Transporte (05088 Castario Villa rodemedellin.g
43233004 |industriales 'y tecnologias|6 6 365 Dias especial - No NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
operativa Régimen Valle de|
especial 116.958.000 COP 116.958.000 COP Aburra Ltda.
Suscripcion en nube, soporte Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Andres 6044548888 |aacevedog@m
y mantenimiento de régimen Transporte (05088 Alejandro etrodemedellin
plataforma de gestion del . especial - ; Masivo  del Acevedo .gov.co
43233004 Centro Integrado de ® ° 420 Dias Régimen Si NA Valle de| Giraldo 0 0 0 0
Seguridad y Emergencias — especial Aburra Ltda.
CISE 580.580.477 COP 580.580.477 COP
Prestacion del servicio de Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Manuel 6044548888| mgarces@met
soporte al Sistema SGE régimen Transporte  [05088 Gilberto rodemedellin.g
81112204 8 8 540 Dias especial - Si NA Masivo  del Garces ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Carvajal
especial 2.027.668.801 COP| 2.027.668.801 COP Aburra Ltda.
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Sistema de megafonia para Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Manuel 6044548888 mgarces@met
Talleres PBE (Viene desde el régimen Transporte (05088 Gilberto rodemedellin.g
45111901 |2020) 9 9 210 Dias especial - No NA Masivo  del Garces ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Carvajal
especial 1.160.083.950 COP[ 1.160.083.950 COP Aburra Ltda.
Suministro de elementos Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Manuel 6044548888 |mgarces@met
sistema CIC (Pantallas) régimen Transporte (05088 Gilberto rodemedellin.g
43201509 9 9 150 Dias especial - No NA Masivo  del Garces ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Carvajal
especial 828.815.680 COP 828.815.680 COP Aburra Ltda.
Poliza Operativa, Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Andres Felipe| 6044548888|aalvarez@met
Administrativa y de régimen Transporte (05088 Alvarez rodemedellin.g
84131507 |Transportes 5 5 396 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 28.111.811.562 COP| 28.111.811.562 COP Aburra Ltda.
Suscripcion software para la Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Didier Perez| 6044548888|dperez@metro
gestion de los gestion de régimen Transporte (05088 Giraldo demedellin.gov|
81112106 |riesgos 3 3 65 Dias especial - No NA Masivo  del .co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 130.416.000 COP 130.416.000 COP Aburra Ltda.
Asesoria ART - Mecanismos Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Jorge Alberto| 6044548888|jamejiao@met
alternativos de transferencia régimen Transporte (05088 Mejia Ortega rodemedellin.g
80101510 |del riesgo (Cautiva) 4 4 120 Dias especial - No NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 155.500.060 COP 155.500.060 COP Aburra Ltda.
Soportes preventivos ]| Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Raul Antonio| 6044548888|ragudelo@met
correctivos con repuestos por régimen Transporte  [05088 Agudelo rodemedellin.g
72103302 |demanda de las ups. 8 8 1080 Dias especial - Si Solicitadas|Masivo  del Agudelo ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 7.979.602.472 COP| 7.979.602.472 COP Aburra Ltda.
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Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
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separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Mantenimiento, suministro e Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Raul Antonio| 6044548888|ragudelo@met
instalacion de los equipos de régimen Transporte (05088 Agudelo rodemedellin.g
72101511 |aire acondicionado para la(8 8 1080 Dias especial - Si Solicitadas|Masivo  del Agudelo ov.co 0 0 0 0
empresa. Régimen Valle de|
especial 7.889.724.032 COP| 7.889.724.032 COP Aburra Ltda.
Contrato mantenimiento| Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Jose Hilario| 6044548888|jhvasquez@m
preventivo y correctivo de los régimen Transporte (05088 Vasquez etrodemedellin
sistemas de puertas especial - Masivo  del Usuga .gov.co
73152108 |2utomaticas de las 8 395 Dias Régimen si Aprobadas| /21~ de 0 0 0 0
estaciones y paradas de especial Aburra Ltda.
tranvia, de buses (L1y L2)y|
los respectivos moédulos de
comunicacion 1.153.289.474 COP| 1.153.289.474 COP
Mantenimiento  preventivo, Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Edwin 6044548888 |erodriguezm@
correctivo, predictivo, régimen Transporte (05088 Rodriguez metrodemedell
certificacion de equipos de especial - Masivo  del Mazo in.gov.co
72154010 |Moviidad - vertical  de}, 7 1080  |pias  |Régimen si Solicitadas{ 2'® 9@ 0 0 0 0
personas en las instalaciones especial Aburra Ltda.
de la empresa, bajo la
modalidad de contrato
marco. 10.197.729.314 COP| 10.197.729.314 COP
Formacion de equipo Trible Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Alberto| 6044548888|csalgado@met
GEDO (equipo de medicion régimen Transporte  [05088 Salgado rodemedellin.g
86101802 |de parametros de via) 7 7 30 Dias especial - No NA Masivo  del Duque ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 36.014.052 COP 36.014.052 COP Aburra Ltda.
Compra de dos Trailers Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Alberto| 6044548888|csalgado@met
Ligeros para Manejo de régimen Transporte (05088 Salgado rodemedellin.g
24101605 |Balasto y Materiales para|7 7 360 Dias especial - Si NA Masivo  del Duque ov.co 0 0 0 0
Mantto de las Vias Férreas Régimen Valle de|
especial 4.195.380.639 COP| 4.195.380.639 COP Aburra Ltda.

38



¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
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(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Compra e instalacion de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Alexander 6044548888 |aarbelaez@m
sistemas de control para las régimen Transporte (05088 Arbelaez etrodemedellin
39121633 |transferencias  automaticas|(8 8 180 Dias especial - No NA Masivo  del Montoya .gov.co 0 0 0 0
en las paradas del tranvia. Régimen Valle de|
especial 430.678.886 COP 430.678.886 COP Aburra Ltda.
Compraventa internacional Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Alexander 6044548888 |aarbelaez@m
de interruptores régimen Transporte (05088 Arbelaez etrodemedellin
39121633 alllmentadores de via .marca 7 180 Dias es'pgmal - No NA Masivo  del Montoya .gov.co 0 0 0 0
Sécheron para catenaria Régimen Valle de|
especial Aburra Ltda.
1.048.266.327 COP| 1.048.266.327 COP
Compra de un transformador Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Jhon  Fredy| 6044548888|jfernandez@m
tipo seco en resina epoxica régimen Transporte (05088 Fernandez etrodemedellin
de 3,5 mva para rectificador especial - Masivo  del Corrales .gov.co
39121002 |de 12 pulsos en sistema de(3 3 210 Dias Régimen No NA Valle de 0 0 0 0
traccién para una especial Aburra Ltda.
subestacion del Metro de
Medellin. 914.456.199 COP 914.456.199 COP
Servicio de analisis fisico Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Jhon  Fredy| 6044548888|jfernandez@m
quimico, de gases y PCB régimen Transporte (05088 Fernandez etrodemedellin
81101703 |para transformadores|7 7 60 Dias especial - No NA Masivo  del Corrales .gov.co 0 0 0 0
sumergidos en aceite. Régimen Valle de
especial 8.910.384 COP 8.910.384 COP Aburra Ltda.
Compra codigos de software Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Jhon  Fredy| 6044548888|jfernandez@m
para la activacion de régimen Transporte (05088 Fernandez etrodemedellin
43231512 |funciones en equipos de|5 5 180 Dias especial - No NA Masivo  del Corrales .gov.co 0 0 0 0
proteccion Sitras Régimen Valle de|
especial 71.947.806 COP 71.947.806 COP Aburra Ltda.
Compraventa de elementos Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [|Alexander 6044548888 |aarbelaez@m
Ténsorex para la catenaria régimen Transporte  [05088 Arbelaez etrodemedellin
39111811 |[tranviaria 7 7 120 Dias especial - No NA Masivo  del Montoya .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 289.788.395 COP 289.788.395 COP Aburra Ltda.
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1 . Fecha Duracién proceso es . .
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de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
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: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Compra de dos (2) Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Alexander 6044548888 |aarbelaez@m
cargadores de baterias para régimen Transporte (05088 Arbelaez etrodemedellin
26131808 |las subestaciones del modo|(6 6 150 Dias especial - No NA Masivo  del Montoya .gov.co 0 0 0 0
ferreo Régimen Valle de|
especial 300.383.636 COP 300.383.636 COP Aburra Ltda.
Compra de repuestos | Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [|Alexander 6044548888 |aarbelaez@m
equipos Arthur Flury para régimen Transporte (05088 Arbelaez etrodemedellin
39111811 |catenaria modo ferreo y|4 4 90 Dias especial - No NA Masivo  del Montoya .gov.co 0 0 0 0
tranvia Régimen Valle de
especial 233.460.505 COP 233.460.505 COP Aburra Ltda.
Retrofit celda seccionador Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Jhon  Fredy| 6044548888|jfernandez@m
fusible KA71 para régimen Transporte (05088 Fernandez etrodemedellin
39121633 |subestacion de alimentacion|6 6 180 Dias especial - No NA Masivo  del Corrales .gov.co 0 0 0 0
Envigado. Régimen Valle de|
especial 274.549.660 COP 274.549.660 COP Aburra Ltda.
Servicio instalacion de seis Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Alexander 6044548888 |aarbelaez@m
interruptores de 1500 de régimen Transporte (05088 Arbelaez etrodemedellin
41113708 |corriente  continua  para|6 6 150 Dias especial - No NA Masivo  del Montoya .gov.co 0 0 0 0
subestaciones de traccion de Régimen Valle de|
la empresa especial 130.808.517 COP 130.808.517 COP Aburra Ltda.
Servicio de reparacion para Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Alexander 6044548888 |aarbelaez@m
dos equipos NK11 siemens régimen Transporte (05088 Arbelaez etrodemedellin
39121633 |en subestaciones de|7 7 150 Dias especial - No NA Masivo  del Montoya .gov.co 0 0 0 0
pasajeros de la empresa Régimen Valle de|
especial 50.649.920 COP 50.649.920 COP Aburra Ltda.
Servicio de telemedida por Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Jhon Fredy| 6044548888|jfernandez@m
suscripcion para la lectura de régimen Transporte (05088 Fernandez etrodemedellin
41113708 |medidores de energia 9 9 30 Dias especial - No NA Masivo  del Corrales .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 60.837.828 COP 60.837.828 COP Aburra Ltda.
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1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
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: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Servicio reparacion de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Jhon  Fredy| 6044548888|jfernandez@m
tableros de media tensién en régimen Transporte (05088 Fernandez etrodemedellin
73152108 |subestaciones de traccién 6 6 90 Dias especial - No NA Masivo  del Corrales .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 45.799.875 COP 45.799.875 COP Aburra Ltda.
Suministro de elementos Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Yamile Calle| 6044548888|ycalle@metrod
marca Voosloh para el stock régimen Transporte  [05088 Garcia emedellin.gov.
95111607 |del almacén general de la[12 12 180 Dias especial - No NA Masivo  del co 0 0 0 0
Empresa Régimen Valle de
especial 497.648.420 COP 497.648.420 COP Aburra Ltda.
Compra de equipos Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Luis 6044548888 Ifmolina@metr
modificadores de friccion con régimen Transporte (05088 Fernando odemedellin.g
25121703 |el suministro del lubricante (8 8 400 Dias especial - Si Aprobadas|Masivo  del Molina Ochoa ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 584.905.199 COP 584.905.199 COP Aburra Ltda.
Realizar la suscripciéon por 5 Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Israel  Celis| 6044548888|icelis@metrod
afios para consulta de las régimen Transporte  [05088 Gomez emedellin.gov.
81161502 [normas técnicas AENOR 7 7 90 Dias especial - No NA Masivo  del co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 146.383.334 COP 146.383.334 COP Aburra Ltda.
Servicio de innovacioén Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Sergio 6044548888 [shoyos@metro
continua para la operacion y régimen Transporte (05088 Alejandro demedellin.gov|
73152101 |mantenimiento de la|7 7 517 Dias especial - Si NA Masivo  del Hoyos Giraldo .co 0 0 0 0
Empresa Régimen Valle de|
especial 770.537.678 COP 770.537.678 COP Aburra Ltda.
Solucion  de  Inteligencia Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Sergio Velez| 6044548888|sevelez@metr
Artificial Generativa para el régimen Transporte (05088 Hernandez odemedellin.g
81111508 [Agente del Reglamento de|7 7 365 Dias especial - Si NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Operaciones Régimen Valle de
especial 549.131.760 COP 549.131.760 COP Aburra Ltda.
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2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Implementacion de sistema Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Andres 6044548888 |aevelasquez@
de camaras frontales Fase IV régimen Transporte (05088 Esteban metrodemedell
45121501 |para 39 Trenes. 2 2 240 Dias especial - No NA Masivo  del Velasquez in.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Villegas
especial 1.837.836.000 COP[ 1.837.836.000 COP Aburra Ltda.
Elementos de izaje dados de Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Uriel Dario| 6044548888|ujaramillo@me
baja en inspeccion 2025 régimen Transporte (05088 Jaramillo trodemedellin.
46182314 8 8 90 Dias especial - No NA Masivo  del Castro gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 256.063.970 COP 256.063.970 COP Aburra Ltda.
Elementos para la deteccion Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Uriel Dario| 6044548888 |ujaramillo@me
de tormentas BOLTEK vy régimen Transporte (05088 Jaramillo trodemedellin.
27113201 |Sistema vigia 8 8 105 Dias especial - No NA Masivo  del Castro gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 292.651.914 COP 292.651.914 COP Aburra Ltda.
Compra cable portador Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Oscar 6044548888 |ovivas@metro
tractor Linea L régimen Transporte  [05088 Mauricio demedellin.gov|
31121003 7 7 110 Dias especial - No NA Masivo  del Vivas Cano .co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 14.628.880.000 COP| 14.628.880.000 COP Aburra Ltda.
Fabricacion de banco para Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Marcos 6044548888 matamayo@m
guarniciones régimen Transporte (05088 Andres etrodemedellin
73152101 8 8 105 Dias especial - No NA Masivo  del Tamayo .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Santamaria
especial 219.004.502 COP 219.004.502 COP Aburra Ltda.
Adecuacion de cajones para Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Oscar 6044548888 |ovivas@metro
almacenar herramientas en régimen Transporte (05088 Mauricio demedellin.gov|
27113201 |pilonas 8 8 105 Dias especial - No NA Masivo  del Vivas Cano .co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 620.995.424 COP 620.995.424 COP Aburra Ltda.
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2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Certificacion anual del Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Olman 6044548888 |ocastaneda@
sistema de Gas Natural régimen Transporte (05088 Weiser metrodemedell
25172406 |Vehicular (GNV) en buses|7 7 365 Dias especial - Si NA Masivo  del Castarfieda in.gov.co 0 0 0 0
operados por la Empresa Régimen Valle de| Jaramillo
especial 10.616.991 COP 10.616.991 COP Aburra Ltda.
Suministro e instalacion de Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Jaime 6044548888 |jpinzon@metro|
Cabina con equipo régimen Transporte (05088 Ernesto demedellin.gov|
40101502 |extraccion de particulas para|4 4 90 Dias especial - No NA Masivo  del Pinzon Arias .co 0 0 0 0
cuarto de poliester. Régimen Valle de|
especial 385.564.500 COP 385.564.500 COP Aburra Ltda.
Servicio de mantenimiento Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Sandra Yanet| 6044548888|scardona@me
preventivo y correctivo del régimen Transporte (05088 Cardona trodemedellin.
40151601 |sistema de aire comprimido|8 8 30 Dias especial - No NA Masivo  del Cardenas gov.co 0 0 0 0
del taller de Miraflores Régimen Valle de|
especial 41.265.948 COP 41.265.948 COP Aburra Ltda.
Compra de Repuestos, Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Jhon  Fredy| 6044548888 |jfmunoz@metr
Columnas Elevadoras régimen Transporte  [05088 Mufioz odemedellin.g
24101604 |SEFAC 6 6 60 Dias especial - No NA Masivo  del Salcedo ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 252.695.820 COP 252.695.820 COP Aburra Ltda.
Mantenimiento mayor tunel Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Jaime 6044548888 |jpinzon@metro
de lavado régimen Transporte (05088 Ernesto demedellin.gov|
73152101 8 8 60 Dias especial - No NA Masivo  del Pinzon Arias .co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 319.733.034 COP 319.733.034 COP Aburra Ltda.
Mantenimiento preventivo 'y Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Jhon  Fredy| 6044548888|jfmunoz@metr
correctivo de los vehiculos régimen Transporte (05088 Mufoz odemedellin.g
78181508 [auxiliares de trenes y tranvia |9 9 1099 Dias especial - Si NA Masivo  del Salcedo ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 168.701.285 COP 168.701.285 COP Aburra Ltda.
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1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud [Unidad de . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
cion de|, . : dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Renovacién afiliacion a la Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- Carlos| 6044548888 |caescobar@m
Asociacion Latinoamericana régimen Transporte (05088 Andres etrodemedellin
94101504 |de Metros y Subterraneos|1 1 344 Dias especial - No NA Masivo  del Escobar .gov.co 0 0 0 0
ALAMYS Régimen Valle de|
especial 21.040.936 COP 21.040.936 COP Aburra Ltda.
Renovacion afiliacion a la Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- Carlos| 6044548888 |caescobar@m
Organizacién  Internacional régimen Transporte (05088 Andres etrodemedellin
94101504 |de Transporte por Cable|1 1 344 Dias especial - No NA Masivo  del Escobar .gov.co 0 0 0 0
(OITAF) Régimen Valle de
especial 3.471.755 COP 3.471.755 COP Aburra Ltda.
Renovacién afiliacion a la Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- Carlos| 6044548888 |caescobar@m
Union Internacional de régimen Transporte (05088 Andres etrodemedellin
94101504 |Transporte Publico (UITP) 1 1 344 Dias especial - No NA Masivo  del Escobar .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 118.276.362 COP 118.276.362 COP Aburra Ltda.
Realizar las mediciones de Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Juan Camilo| 6044548888|jrivillas@metro
ruido generados por la régimen Transporte (05088 Rivillas demedellin.gov|
77101504 |operacion del sistema, segun|5 5 199 Dias especial - No NA Masivo  del Moreno .co 0 0 0 0
la metodologia establecida Régimen Valle de|
por la Empresa especial 77.195.380 COP 77.195.380 COP Aburra Ltda.
Caracterizacion fisicoquimica Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Juan Camilo| 6044548888|jrivillas@metro
de aguas residuales régimen Transporte (05088 Rivillas demedellin.gov|
77101504 |domésticas y no domésticas|9 9 90 Dias especial - No NA Masivo  del Moreno .co 0 0 0 0
generadas en las Régimen Valle de|
instalaciones de la Empresa especial 13.344.155 COP 13.344.155 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Consultoria para definir el Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Paola Andrea| 6044548888|pposada@met
valor financiero de la gestion régimen Transporte (05088 Posada rodemedellin.g
corporativa de la Empresa especial - Masivo  del Londofio ov.co
SROI 'y Dow Jones Régimen Valle de
sustainability index bajo el especial Aburra Ltda.
estandar ASG en el marco
del objetivo  estratégico
transformaciéon climatica vyj|
77101504 |reSiiencia climatica, 8 360 Dias Si Aprobadas 0 0 0 0
definicion de los beneficios
sociales y ambientales con
indicadores de rentabilidad,
riesgo y eficiencia e
Identificacién de valor|
financiero de acuerdo con los
requisitos de la memoria de
sostenibilidad bajo estandar
ESRS. 548.181.441 COP 548.181.441 COP
Realizar el proceso de Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Paola Andrea| 6044548888|pposada@met
recalculo del inventario de régimen Transporte (05088 Posada rodemedellin.g
huella de carbono, soporte a especial - Masivo  del Londofio ov.co
la recertificacion de la Régimen Valle de|
77101504 estrategia de neutra_ll_dad de 8 12 Dias especial No NA Aburra Ltda. 0 0 0 0
carbono y adquirir los
créditos de carbono para
compensar la huella de
carbono remanente de la
Empresa 118.097.722 COP 118.097.722 COP
Contratar la recertificacion de Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Paola Andrea|l 6044548888|pposada@met
carbono neutral de acuerdo régimen Transporte  [05088 Posada rodemedellin.g
84111603 |con el cumplimiento del plan|9 9 60 Dias especial - No NA Masivo  del Londofio ov.co 0 0 0 0
de descarbonizacién de la Régimen Valle de
Empresa especial 35.073.489 COP 35.073.489 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Prestacion de servicios para Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Ana Lucia| 6044548888|ahuertas@met
la realizacion de auditorias régimen Transporte (05088 Huertas rodemedellin.g
84111603 exter_r!as al Sistema de 9 20 Dias es’pgmal - No NA Masivo  del Palacio ov.co 0 0 0 0
Gestion Integral, Régimen Valle de|
correspondientes  al  afio especial Aburra Ltda.
2026 72.500.829 COP 72.500.829 COP
Consultoria para desarrollar Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Alejandra 6044548888 |aacosta@metr
la evaluacion del modelo régimen Transporte  [05088 Acosta odemedellin.g
empresarial mas conveniente especial - Masivo  del Hurtado ov.co
para el Metro de Medellin Régimen Valle de
como una empresa especial Aburra Ltda.
diversificada, asi como el
disefio detallado y definicion ;
80101504 . . 5 84 Dias No NA 0 0 0 0
de la ruta de implementacion
de la estructura
organizacional para el Metro
de Medellin bajo modelo
ExO, que dé respuesta al
direccionamiento estratégico
2026-2035 1.537.000.000 COP| 1.537.000.000 COP
Consultoria para el disefio, Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Alejandra 6044548888|aacosta@metr
operacion y gobernanza de régimen Transporte (05088 Acosta odemedellin.g
un modelo de trabajo agil especial - Masivo  del Hurtado ov.co
(Unidades ExO) para el . Régimen Valle de
80101504 desarrollo de Habilitadores 6 150 Dias especial No NA Aburra Ltda. 0 0 0 0
ExO, en respuesta al
direccionamiento estratégico
2026-2035 678.300.000 COP 678.300.000 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Consultoria para Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |David 6044548888|dvanegas@me
Implementar el marco régimen Transporte (05088 Alejandro trodemedellin.
metodolégico PMI  PMO especial - Masivo  del Vanegas gov.co
Value Ring™ en la oficina de Régimen Valle de| Bonett
proyectos PMO del Metro de especial Aburra Ltda.
Medellin que le permita
aumentar su nivel de
madurez, para asi fortalecer|
80101504 |'a alineacion estratégica del 5 5 203 Dias No NA 0 0 0 0
portafolio, generar mas
impacto en el cambio
organizacional, optimizar la
gobernanza y toma de
decisiones sobre proyectos y|
programas del portafolio de
la  Empresa mejorar la
generacion de valor|
organizacional 114.824.072 COP 114.824.072 COP
Prestar el servicio de Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Miguel 6044548888 |mmelo@metro
implementacion y puesta en régimen Transporte (05088 Alfonso Melo| demedellin.gov|
funcionamiento de un especial - Masivo  del Ruales .co
43232309 |software para la vigilancia|10 10 60 Dias Régimen No NA Valle de 0 0 0 0
tecnolégica e inteligencia especial Aburra Ltda.
competitiva, en la modalidad
“software como servicio”. 115.876.563 COP 115.876.563 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Solucién  tecnolégica  de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Maria Claudia| 6044548888|mtorres@metr
arquitectura de negocio que régimen Transporte (05088 Torres odemedellin.g
permita la planeacion vy especial - Masivo  del Benedetti ov.co
seguimiento de los Régimen Valle de|
indicadores corporativos; especial Aburra Ltda.
(estrategia, procesos,
43232202 |proyectos) tipo OKR y KPI y|9 9 360 Dias No NA 0 0 0 0
gestione toda la informacién
documentada en el Sistema
de Gestion Integral (incluye
centralizar, administrar,
controlar, conservar y|
asegurar la trazabilidad). 399.821.478 COP 399.821.478 COP
Mesa de servicios Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Jaime Andres| 6044548888 |javargas@met
especializados para el apoyo régimen Transporte (05088 Vargas rodemedellin.g
43232600 |al sistema de informacion|5 5 420 Dias especial - Si Solicitadas|Masivo  del Benjumea ov.co 0 0 0 0
geografica de la empresa Régimen Valle de|
especial 3.024.824.661 COP| 3.024.824.661 COP Aburra Ltda.
Compra de materiales Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |lvan Dario| 6044548888 |ialvarez@metr
impresora 3D de resina - régimen Transporte (05088 Alvarez odemedellin.g
13111061 |Taller de prototipado 8 8 90 Dias especial - No NA Masivo  del Tavera ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 18.131.547 COP 18.131.547 COP Aburra Ltda.
Renovacion Open Track Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Lina Maria| 6044548888 (Iparra@metrod
Open Power Net régimen Transporte  [05088 Parra Hoyos emedellin.gov.
43232605 8 8 360 Dias especial - No NA Masivo  del co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 107.002.911 COP 107.002.911 COP Aburra Ltda.
Consultoria para Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Maria Isabell 6044548888|ibetancur@me
fortalecimiento del programa régimen Transporte (05088 Betancur trodemedellin.
80101508 |de innovacidn abierta 5 5 720 Dias especial - Si NA Masivo  del Rendon gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 1.358.971.392 COP| 1.358.971.392 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Estudio y analisis de vida Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |lvan Dario| 6044548888 |ialvarez@metr
remanente - Modernizacion régimen Transporte (05088 Alvarez odemedellin.g
81102202 |linea K 4 4 540 Dias especial - Si NA Masivo  del Tavera ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 3.302.490.437 COP| 3.302.490.437 COP Aburra Ltda.
Prototipos para el Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Jesus Arturo| 6044548888|jatorresg@met
sostenimiento de la régimen Transporte  [05088 Torres Garay rodemedellin.g
81141902 |sefalizacion ferroviaria|4 4 240 Dias especial - No NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
existente en la linea B de la Régimen Valle de
Empresa - Gabinete energia especial 608.246.000 COP 608.246.000 COP Aburra Ltda.
Prestacion de  servicios Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Juan Carlos| 6044548888|jccortes@metr
especializados como régimen Transporte (05088 Cortes odemedellin.g
84121700 proveet_19r de precios ;_)ara la 12 12 360 Dias es’pe_c:lal - Si Aprobadas Masivo  del Orozco ov.co 0 0 0 0
valoracién de portafolios de Régimen Valle de|
inversiones y  derivados especial Aburra Ltda.
financieros 76.832.451 COP 76.832.451 COP
Bloomberg Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Juan Carlos| 6044548888 |jccortes@metr
régimen Transporte (05088 Cortes odemedellin.g
81131500 9 9 360 Dias especial - Si Aprobadas|Masivo  del Orozco ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 32.722 COP 32.722 COP Aburra Ltda.
Custodia de los titulos Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Juan Carlos| 6044548888|jccortes@metr
valores del portafolio de régimen Transporte (05088 Cortes odemedellin.g
84121806 |forma desmaterializada 1 1" 360 Dias especial - Si NA Masivo  del Orozco ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 236.738.027 COP 236.738.027 COP Aburra Ltda.
Inscripcion en la bolsa de Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Juan Carlos| 6044548888|jccortes@metr
valores de Colombia para la régimen Transporte (05088 Cortes odemedellin.g
84121700 |emisién de bonos en ell2 2 360 Dias especial - No NA Masivo  del Orozco ov.co 0 0 0 0
mercado de valores Régimen Valle de
especial 82.999.644 COP 82.999.644 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Suministro de materiales | Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
repuestos siemens mobility. régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
25173900 8 8 1065 Dias especial - Si Aprobadas|Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Muskus
especial 2.390.265.813 COP| 2.390.265.813 COP Aburra Ltda.
Contrato marco para el Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
suministro de  elementos régimen Transporte  [05088 Henrique odemedellin.g
25173900 |eléctricos y electrénicos para|8 8 1065 Dias especial - Si Aprobadas|Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
sistemas férreos y cables Régimen Valle de| Muskus
especial 820.784.603 COP 820.784.603 COP Aburra Ltda.
Suministro de materiales | Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
repuestos para los sistemas régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
25121600 |de cables aéreos de la(8 8 1095 Dias especial - Si Aprobadas|Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
empresa Régimen Valle de| Muskus
especial 8.189.351.712 COP| 8.189.351.712 COP Aburra Ltda.
Suministro de filtros para el Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
stock del almacén general de régimen Transporte  [05088 Henrique odemedellin.g
40161500 |la empresa 1 1 342 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 66.830.979 COP 66.830.979 COP Aburra Ltda.
Suministro de pintura marca Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
glasurit para los trenes de la régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
31211500 |empresa. 1 1 342 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Muskus
especial 346.412.186 COP 346.412.186 COP Aburra Ltda.
Suministro de elementos Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
electronicos para el stock del régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
32131000 [almacén general de la|1 1 342 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
empresa. Régimen Valle de Muskus
especial 211.312.795 COP 211.312.795 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
i recursos del|¢El
Fecha ¢Este
i6 presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Suministro de pilas y baterias Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
para el stock del Almacén régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
26111700 |General de La Empresa 1 1 342 Dias especial - Si NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Muskus
especial 122.529.616 COP 122.529.616 COP Aburra Ltda.
Suministro  de  bandas, Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
correas, mangueras y| régimen Transporte  [05088 Henrique odemedellin.g
accesorios neumaticos e . especial - Masivo  del Torres ov.co
40142000 hidraulicos para el stock del 1 342 Dias Régimen No NA Valle de| Muskus 0 0 0 0
almacén general de la especial Aburra Ltda.
empresa 141.960.270 COP 141.960.270 COP
Suministro de elementos Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
marca festo para el stock del régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
27131700 |almacén general. 1 1 342 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Muskus
especial 152.422.894 COP 152.422.894 COP Aburra Ltda.
Suministro de thinner para el Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
stock del almacén general de régimen Transporte  [05088 Henrique odemedellin.g
31211600 |la empresa 1 1 342 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 15.501.905 COP 15.501.905 COP Aburra Ltda.
Compraventa de O-rings | Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
retenedores para el stock del régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
31401500 [almacén 1 1 342 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Muskus
especial 2.091.533 COP 2.091.533 COP Aburra Ltda.
Compra internacional de Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
materiales y repuestos marca régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
25121600 |Schunk para los vehiculos de|1 1 342 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
pasajeros de la Empresa Régimen Valle de| Muskus
especial 861.301.581 COP 861.301.581 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
i recursos del|¢El
Fecha ¢Este
i6 presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Suministro de soldaduras Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
para el almacén régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
23271400 1 1 342 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Muskus
especial 150.039.806 COP 150.039.806 COP Aburra Ltda.
Compra internacional de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
traviesas en madera para la régimen Transporte  [05088 Henrique odemedellin.g
25121700 |via férrea de LA EMPRESA. (1 1 342 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 253.162.185 COP 253.162.185 COP Aburra Ltda.
Compraventa internacional Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
de pararrayos DC para régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
41113600 |catenaria Metro de Medellin |1 1 342 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Muskus
especial 321.050.018 COP 321.050.018 COP Aburra Ltda.
Compra de Elementos para Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
el sistema neumatico de los régimen Transporte  [05088 Henrique odemedellin.g
27131700 |Tranvias en el stock dell1 1 342 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
almacén Régimen Valle de Muskus
especial 207.453.329 COP 207.453.329 COP Aburra Ltda.
Compra de elementos marca Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
SICE régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
32131000 1 1 342 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Muskus
especial 5.990.579 COP 5.990.579 COP Aburra Ltda.
Compraventa elementos Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
Pneumax régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
27131700 1 1 342 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 2.203.696 COP 2.203.696 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
cion de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Compra de balona Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
suspension para bogie de régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
25121700 |trenes MAN 1 1 342 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Muskus
especial 107.098.154 COP 107.098.154 COP Aburra Ltda.
Membresia Analdex Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
81112500 6 6 365 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 25.000.000 COP 25.000.000 COP Aburra Ltda.
Servicio de  alquiler Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
operacion de equipos | régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
78121600 |maquinaria, para el|5 5 260 Dias especial - Si Aprobadas|Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
mantenimiento y movimiento Régimen Valle de| Muskus
de bienes de la empresa especial 741.636.451 COP 741.636.451 COP Aburra Ltda.
Servicio de inventario Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
general de La Empresa régimen Transporte  [05088 Henrique odemedellin.g
84111500 9 9 105 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 150.845.288 COP 150.845.288 COP Aburra Ltda.
Servicio de implementacion Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
de WMS para Almacen régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
81111800 [General y Satelites 7 7 169 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Muskus
especial 73.552.186 COP 73.552.186 COP Aburra Ltda.
Suministro de Papeleria Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
régimen Transporte |05088 Henrique odemedellin.g
14111500 3 3 300 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 9.085.704 COP 9.085.704 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud [Unidad de . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
cion de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Compra de  estanterias Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
metalicas, marcacion | régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
56101700 |puesta a punto de estas en|7 7 150 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
las instalaciones del Régimen Valle de| Muskus
Almacén especial 110.000.000 COP 110.000.000 COP Aburra Ltda.
Compraventa de repuestos Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
para equipos de recaudo régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
32131000 [marca Automatic System 1 1 300 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 705.375.815 COP 705.375.815 COP Aburra Ltda.
Compraventa de equipos Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
gunnebo régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
32131000 1 1 300 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Muskus
especial 465.861.597 COP 465.861.597 COP Aburra Ltda.
Compraventa repuestos para Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
equipos de recaudo marca régimen Transporte  [05088 Henrique odemedellin.g
43212100 |Datacard 1 1 300 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 54.003.539 COP 54.003.539 COP Aburra Ltda.
Suministro de repuestos para Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
equipos de recaudo régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
32131000 |maquinas de recarga|6 6 181 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
automatica Régimen Valle de| Muskus
especial 549.894.122 COP 549.894.122 COP Aburra Ltda.
Compraventa de repuestas Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
WOLPAC régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
41104100 1 1 300 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 104.237.314 COP 104.237.314 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
i recursos del|¢El
Fecha ¢Este presupuesto |contrato
- . Fecha Duracién . proceso es ; )
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Mantenimiento preventivo | Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Edilberto 6044548888|esanchez@me
correctivo de los sistemas régimen Transporte (05088 Sanchez trodemedellin.
contra incendio y especial - Masivo  del Guerra gov.co
mantenimiento preventivo | Régimen Valle de|
correctivo de los sistemas de especial Aburra Ltda.
72101509 [presion de agua, sistemas|7 7 575 Dias Si Solicitadas| 0 0 0 0
eyectores, jardines verticales
y plantas de tratamiento de
aguas domesticas e
industriales de la inf
8.979.886.164 COP| 8.979.886.164 COP
Mantenimiento preventivo | Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Alberto| 6044548888|csalgado@met
correctivo de las maquinas bi régimen Transporte  |05088 Salgado rodemedellin.g
vial multifuncional (fe.rrocarril- espgcial - Masivo  del Duque ov.co
72154501 |carretera) y accesorios para 9 515 Dias Régimen Si Aprobadas| /21 de 0 0 0 0
manipulacién de  cargas especial Aburra Ltda.
utilizados en el
mantenimiento de la via
férrea. 970.998.902 COP 970.998.902 COP
Mantenimiento predictivo Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Augusto Leon| 6044548888|amarin@metro
mediante ensayos no régimen Transporte (05088 Marin demedellin.gov|
73152101 [destructivos en los sistemas|7 7 1065 Dias especial - Si Solicitadas|Masivo  del Sepulveda .co 0 0 0 0
metro, cables, buses Yy Régimen Valle de
tranvias. especial 21.830.461.627 COP| 21.830.461.627 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Servicio integral de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Rubiela Maria| 6044548888|rmmontoya@
mantenimiento predictivo, régimen Transporte (05088 Montoya metrodemedell
mediante el monitoreo | especial - Masivo  del Gomez in.gov.co
diagnéstico de  variables Régimen Valle de|
mecanicas, térmicas, especial Aburra Ltda.
eléctricas, hidraulicas |
73152101 |[tribologicas en  equipos|6 6 1110 Dias Si Solicitadas] 0 0 0 0
criticos de los diferentes
sistemas de la Empresa,
incluyendo la ejecucion de
actividades para el
aseguramiento de la
disponibilidad operacional 5.643.496.727 COP| 5.643.496.727 COP
Suministro y compresion del Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Andres 6044548888 |arincon@metr
combustible requerido para régimen Transporte (05088 Mauricio odemedellin.g
83101601 |la flota de buses a gas y|8 8 455 Dias especial - Si Aprobadas|Masivo  del Rincon ov.co 0 0 0 0
actividades Régimen Valle de|
complementarias. especial 8.261.670.531 COP| 8.261.670.531 COP. Aburra Ltda.
Revisién técnico-mecanica | Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Olman 6044548888 |ocastaneda@
de emisiones contaminantes régimen Transporte (05088 Weiser metrodemedell
25101502 |de los buses (GNV y[9 9 365 Dias especial - Si NA Masivo  del Castarfieda in.gov.co 0 0 0 0
eléctricos) y otros vehiculos Régimen Valle de| Jaramillo
automotores de la Empresa especial 101.461.548 COP 101.461.548 COP Aburra Ltda.
Suministro de combustible Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Cesar 6044548888|cguerra@metr
en estaciones de servicio régimen Transporte (05088 Ubeimar odemedellin.g
15101505 |(EDS) para la flota vehicular|8 8 394 Dias especial - Si NA Masivo  del Guerra Torres ov.co 0 0 0 0
de la Empresa. Régimen Valle de
especial 21.528.949 COP 21.528.949 COP Aburra Ltda.
Renting de vehiculos Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Cesar 6044548888 |cguerra@metr
administrativos y de régimen Transporte (05088 Ubeimar odemedellin.g
20102301 |mantenimiento para servicios|6 6 1095 Dias especial - Si Solicitadas|Masivo  del Guerra Torres ov.co 0 0 0 0
requeridos en la Empresa Régimen Valle de|
especial 1.028.931.117 COP[ 1.028.931.117 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 . Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Servicio Respaldo y Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Catalina Mejia| 6044548888|camejia@metr
Recuperacion de Informacion régimen Transporte (05088 Betancur odemedellin.g
81112004 |de TI (2026 - 2029) 8 8 1095 Dias especial - Si NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 9.176.116.880 COP| 9.176.116.880 COP Aburra Ltda.
Suscripcién a Plataforma de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Alexander 6044548888 |abenavidez@
Firma Electronica régimen Transporte  [05088 Alirio metrodemedell
43231513 10 10 730 Dias especial - Si NA Masivo  del Benavidez in.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Zapateiro
especial 362.456.744 COP 362.456.744 COP Aburra Ltda.
Servicio de  diagnostico, Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Hernan Dario| 6044548888|hrua@metrode
mantenimiento y reparacion régimen Transporte (05088 Rua medellin.gov.c
73152102 |de elementos, equipos y|5 5 1095 Dias especial - Si NA Masivo  del o 0 0 0 0
dispositivos de La Empresa Régimen Valle de|
especial 12.555.298.806 COP| 12.555.298.806 COP Aburra Ltda.
Desarrollar e implementar| Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Jorge Andres| 6044548888|jaserna@metr
mejoras para el software API régimen Transporte  [05088 Serna Higuita odemedellin.g
81111504 |modulo POS y|1 1 180 Dias especial - No NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Smartpayment en Maquinas Régimen Valle de
de Recarga Automatica especial 101.150.000 COP 101.150.000 COP Aburra Ltda.
Prestar el servicio de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Andres Felipe| 6044548888|aparra@metro
validacion, asesoria y régimen Transporte (05088 Parra Lopez demedellin.gov|
84111601 copversmn d’e informacioén 2 300 Dias es'pgmal - No NA Masivo  del .co 0 0 0 0
bajo taxonomia xbrl ante la Régimen Valle de|
superintendencia financiera especial Aburra Ltda.
de colombia 15.200.000 COP 15.200.000 COP
Servicio de Reparacion del Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Lucas Marin| 6044548888|Imarindu@met
Sistema de Traccion del régimen Transporte  [05088 Duque rodemedellin.g
78181509 |Vehiculo DIC70 1 1 60 Dias especial - No NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 100.458.344 COP 100.458.344 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Servicio de consultoria para Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Adrian 6044548888|agaleano@me
elaborar un estudio o régimen Transporte (05088 Alexander trodemedellin.
diagnéstico que  permita especial - Masivo  del Galeano gov.co
visualizar el proceso de Régimen Valle de Quiroz
109111111 |migracién del ERP SAP ECC|3 3 45 Dias especial No NA Aburra Ltda. 0 0 0 0
hacia SAP S4/HANA desde
un enfoque de negocio, y una
perspectiva técnica y
funcional 356.368.507 COP 356.368.507 COP
Afiliar a Negocios Metro de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Alejandro 6044548888 |agutierrezh@
Medellin a la ANDI — ANDI régimen Transporte  |05088 Gutierrez metrodemedell
126012700 del Futuro, con .eI flq de12 12 365 Dias es’pgual - No NA Masivo  del Hernandez in.gov.co 0 0 0 0
fortalecer su posicionamiento Régimen Valle de
y acceso a redes especial Aburra Ltda.
estratégicas. 19.783.720 COP 19.783.720 COP
Afiliar a negocios metro de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Pamela 6044548888 pmoralesv@m
medellin a la asociacion de régimen Transporte (05088 Morales etrodemedellin
capital privado - colcapital especial - Masivo  del Velasquez .gov.co
con el fin de fortalecer su Régimen Valle de|
posiciéon en el sector de especial Aburra Ltda.
infraestructura, facilitar el
126012700 [3CC8SC @ redes  de|, 1 365 Dias No NA 0 0 0 0
conocimiento y|
oportunidades de negocio, y|
promover la adopcién de
practicas sostenibles |
tecnologias innovadoras en
sus operaciones y proyectos.
11.330.000 COP 11.330.000 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
Fecha ¢Este resupuesto (contrato
1 - Fecha Duracién . proceso es P . P .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud [Unidad de . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
cion de|, . : dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afios) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Realizar actividades| Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Paola Andrea| 6044548888|pposada@met
puntuales en el marco de la régimen Transporte (05088 Posada rodemedellin.g
gestion de la sostenibilidad especial - Masivo  del Londofio ov.co
corporativa  bajo  criterios Régimen Valle de|
77101504 |ASG (validacion|2 2 210 Dias especial No NA Aburra Ltda. 0 0 0 0
externalidades 2025 e
informacién asociada a la
memoria de sostenibilidad
2025) 167.050.000 COP 167.050.000 COP
Ejecucion de actividades de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Juan Pablo| 6044548888|jpdurangol@m
disefio, intervenciéon y obras régimen Transporte  [05088 Durango etrodemedellin
civiles de proteccién para la especial - Masivo  del Lopez .gov.co
estabilizaciéon y salvaguarda Régimen Valle de
de la banca de la via férrea, especial Aburra Ltda.
las estructuras de contencién
y la infraestructura asociada
72101507 |4l Sistema férreo del valle 6 450 Dias No Aprobadas 0 0 0 0
de Aburra, ubicadas en la
margen del rio Medellin
colindantes  del  sistema
metro, en los tramos donde
se identifiquen condiciones
de riesgo, deterioro o
inestabilidad
18.499.321.598 COP| 18.499.321.598 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud [Unidad de . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
cion de|, . : dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
INTERVENTORIA Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |John Jaime| 6044548888|jjpabon@metr
INTEGRAL AL CONTRATO régimen Transporte  [05088 Pabon odemedellin.g
DE DISENO, especial - Masivo  del Rendon ov.co
INTERVENCION Y OBRAS Régimen Valle de
CIVILES DE PROTECCION especial Aburra Ltda.
PARA LA ESTABILIZACION
Y SALVAGUARDA DE LA
BANCA DE LA VIA
FERREA, LAS
ESTRUCTURAS DE
CONTENCION Y LA
INFRAESTRUCTURA ;
99030101 ASOCIADA DEL SISTEMA7 7 420 Dias No Aprobadas 0 0 0 0
FERREO DEL VALLE DE
ABURRA, UBICADAS EN LA
MARGEN DEL RiO
MEDELLIN COLINDANTES
DEL SISTEMA METRO, EN
LOS TRAMOS DONDE SE
IDENTIFIQUEN
CONDICIONES DE
RIESGO, DETERIORO O
INESTABILIDAD.
2.578.379.272 COP| 2.578.379.272 COP
Compra de dos cabinas Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Uriel Dario| 6044548888 |ujaramillo@me
completas para la linea de régimen Transporte (05088 Jaramillo trodemedellin.
25174800 [cable LK. 1 1 290 Dias especial - No NA Masivo  del Castro gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 990.257.923 COP 990.257.923 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afios) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Realizar la suscripcion anual Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Jury Catalina| 6044548888 |jcarias@metro
a LA GALERIA régimen Transporte (05088 Arias demedellin.gov|
INMOBILIARIA  para los especial - Masivo  del Gutierrez .co
servicios sobre los precios de Régimen Valle de|
126012700 ventas o rentas mr_'noblllanas 5 5 180 Dias especial No NA Aburra Ltda. 0 0 0 0
y el comportamiento del
mercado inmobiliario del area
metropolitana del valle de
aburra.
36.594.956 COP 36.594.956 COP
Renovar la membresia de La Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Claudia 6044548888 |cosorno@metr
Lonja, gremio inmobiliario de régimen Transporte (05088 Estella odemedellin.g
126012700 |Medellin y Antioquia 1 1 333 Dias especial - No NA Masivo  del Osorno Ortiz ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 6.368.072 COP 6.368.072 COP Aburra Ltda.
Suministro de  vehiculos Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Juan Camilo| 6044548888|jcocampo@me
Policiales blindados para la régimen Transporte (05088 Ocampo trodemedellin.
Policia Nacional, en el marco especial - Masivo  del Castafo gov.co
25101702 |del convenio|2 2 120 Dias Régimen No NA Valle de 0 0 0 0
interadministrativo celebrado especial Aburra Ltda.
con la empresa Metro de
Medellin Ltda. 1.420.000.000 COP| 1.420.000.000 COP
Suministro de  vehiculos Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Juan Camilo| 6044548888|jcocampo@me
Policiales tipo VAN de régimen Transporte  [05088 Ocampo trodemedellin.
retenidos para la Policia especial - Masivo  del Castaro gov.co
25101702 |Nacional, en el marco dell2 2 120 Dias Régimen No NA Valle de 0 0 0 0
convenio interadministrativo especial Aburra Ltda.
celebrado con la empresa
Metro de Medellin Ltda. 7.489.600.000 COP| 7.489.600.000 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud [Unidad de . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
cion de|, . : dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Prestacion del servicio de Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Edison 6044548888|enarvaez@me
interventoria técnica al régimen Transporte (05088 Narvaez trodemedellin.
proceso de fabricacion de las especial - Masivo  del Gomez gov.co
dieciocho (18) cajas Régimen Valle de
destinadas a la conformacion especial Aburra Ltda.
de seis (6) trenes, a
81101605 |SIecutarse en las 2 291 Dias No NA 0 0 0 0
instalaciones del fabricante
de trenes, con el fin de
verificar el cumplimiento de
los requisitos técnicos, de
calidad y de fabricacién
establecidos
contractualmente 559.316.363 COP 559.316.363 COP
Compra de amortiguadores Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
vh pas régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
25121603 2 2 30 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 258.124.396 COP 258.124.396 COP Aburra Ltda.
Compra valvulas de freno Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
veh-pas régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
25121603 2 2 30 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Muskus
especial 19.028.911 COP 19.028.911 COP Aburra Ltda.
Compra de Llavin p/puertas yj| Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
trampillas veh-pas régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
60141304 3 3 30 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 7.200.000 COP 7.200.000 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud [Unidad de L - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
cion de|, . : dias, recursos vigencias |(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Compra de llave para Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
cerradura controladorl| régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
60141304 |maestro MAN 3 3 30 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Muskus
especial 13.153.000 COP 13.153.000 COP Aburra Ltda.
SISTEMAS DE IZAJE EN Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Cesar 6044548888 |cavendano@m
ZONAS DE régimen Transporte (05088 Augusto etrodemedellin
MANTENIMIENTO DE ; especial - Masivo  del Avendafio .gov.co
8101713 1cABINAS DE LINEA K|° 5 230 Dias Régimen No NA Valle  de Tapasco 0 0 0 0
LINEA L, LINEA H, LINEA M especial Aburra Ltda.
Y GARAJE DE LA LINEA K 1.358.612.347 COP[ 1.358.612.347 COP
Suministro de Piedras para Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Julio Cesar[ 6044548888|jcvelez@metro
reperfiladora de rieles RST- régimen Transporte (05088 Velez Correa demedellin.gov|
31191510 |20 9 9 470 Dias especial - Si Solicitadas|Masivo  del .co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 2.741.547.076 COP| 2.741.547.076 COP Aburra Ltda.
Prestar servicios de asesoria Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Jorge Mario| 6044548888 |jorestrepo@m
legal, tributaria, representar a régimen Transporte (05088 Restrepo etrodemedellin
la Empresa en tramites como especial - Masivo  del Cubillos .gov.co
registros y similares para la Régimen Valle de|
presentacion de  ofertas especial Aburra Ltda.
comerciales en Guatemala,
Republica Dominicana,
179010002 | 2NaMa y Perd, asi como la 6 217 Dias No NA 0 0 0 0
consultoria en temas
laborales y de creacion de
vehiculos como filiales,
sucursales 0 consorcios en
dichos paises, que incidan
en nuevos negocios para la
entidad.
300.000.000 COP 300.000.000 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Mantenimiento Preventivo | Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |John  Fredy| 6044548888|jframirez@met
correctivo del vehiculo régimen Transporte (05088 Ramirez rodemedellin.g
72154501 |Auxiliar  reperfiladora  de(7 7 485 Dias especial - No Solicitadas|Masivo  del Ramirez ov.co 0 0 0 0
rieles SRT Vulcano. Régimen Valle de|
especial 2.512.669.483 COP| 2.512.669.483 COP Aburra Ltda.
Suministro del Servicio para Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Jorge Alberto| 6044548888|jamejiao@met
la constitucién y| régimen Transporte  [05088 Mejia Ortega rodemedellin.g
administracion de un especial - Masivo  del ov.co
80101510 reasegurador cautivo cla§§ 1 3 120 Dias Reglmen No NA Valle ] de| 0 0 0 0
en Bermudas que suscribira especial Aburra Ltda.
riesgos de los ramos Dafio
Material 'y Sabotaje |
Terrorismo. 168.086.250 COP 168.086.250 COP
Prestacion de servicios de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Alejandro 6044548888 |agutierrezh@
consultoria y régimen Transporte (05088 Gutierrez metrodemedell
acompafamiento especial - Masivo  del Hernandez in.gov.co
especializado para disefiar, Régimen Valle de|
documentar e instalar en LA especial Aburra Ltda.
80101601 |[EMPRESA un marco|5 5 207 Dias No NA 0 0 0 0
metodoldgico y de
gobernanza para evaluar
oportunidades de fusiones,
adquisiciones y alternativas
afines (M&A). 400.000.000 COP 400.000.000 COP
Disefiar, suministrar, instalar, Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Jesus Arturo| 6044548888|jatorresg@met
probar, certificar y poner en régimen Transporte (05088 Torres Garay rodemedellin.g
servicio la ampliacion del especial - Masivo  del ov.co
81101702 [sistema de sefalizacion|9 9 570 Dias Régimen Si Solicitadas|Valle de 0 0 0 0
ferroviaria para la especial Aburra Ltda.
implementacion del Retorno
ALP-XPO 21.514.724.000 COP| 21.514.724.000 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Realizacion  de  avallos Contratacion Empresa de|CO-ANT- |Omar David| 6044548888|omesa@metro
comerciales para procesos régimen Transporte (05088 Mesa Tejada demedellin.gov|
de reposicién de vivienda, especial - Masivo  del .co
80131gp2 |Olorgamiento de subsidios 5 150 Dias  |Ré9imen o hios No NA valle — de 0 0 0 0
habitacionales y adquisicion especial Aburra Ltda.
predial en proyectos de
infraestructura de transporte
y obras complementarias 25.000.000 COP 25.000.000 COP
Gestién  especializada de Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Nathalia 6044548888 |ncastano@met
Datacenter régimen Transporte  [05088 Castario Villa rodemedellin.g
81112003 10 10 720 Dias especial - Si Solicitadas|Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 85.918.180 COP 85.918.180 COP Aburra Ltda.
Compra de un (1) equipo Contrataciéon |Propios Empresa de|CO-ANT- |Diego Alberto| 6044548888|daramirez@m
Laser de Medicion del régimen Transporte (05088 Ramirez etrodemedellin
41111615 |desgaste Ovalidad Discos de|5 5 90 Dias especial - No NA Masivo  del Velez .gov.co 0 0 0 0
freno. Régimen Valle de|
especial 7.261.380 COP 7.261.380 COP Aburra Ltda.
Contratacion de un asesor Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |German 6044548888|ggutierrezr@m
legal externo especializado régimen Transporte  [05088 Gutierrez etrodemedellin
84121700 |Par@ la Emision de Bon~os 3 360 Dias e§p90|al - No NA Masivo  del Rangel .gov.co 0 0 0 0
con el fin de acompafar Régimen Valle de
integralmente la ejecucion de especial Aburra Ltda.
la misma. 49.980.000 COP 49.980.000 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
Fecha G20 resupuesto |contrato
-~ . Fecha Duracion i proceso es ) ; L .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Contratar la ejecucion Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Joan Mauricio| 6044548888 mbustamanteg
integral de los estudios, régimen Transporte (05088 Bustamante @metrodemed
disefos, obras civiles, especial - Masivo  del Garro ellin.gov.co
suministro, instalacion, Régimen Valle de
puesta en servicio, especial Aburra Ltda.
habilitacion ~ operativa |
demas actividades|
72121101 |necesarias para la|6 6 180 Dias No NA 0 0 0 0
operacion del ascensor en la
estacién Parque Berrio del
Metro de Medellin,
incluyendo todas las labores
asociadas, complementarias
y requeridas para garantizar
su funcionamiento. 994.301.569 COP 994.301.569 COP
Interventoria integral para la Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Joan Mauricio| 6044548888|mbustamanteg
ejecucion del contrato de régimen Transporte (05088 Bustamante @metrodemed
estudios y disefios, obras especial - Masivo  del Garro ellin.gov.co
81101513 |civiles, instalacion y puesta(6 6 180 Dias Régimen No NA Valle de 0 0 0 0
en servicio del ascensor en especial Aburra Ltda.
la estaciéon Parque Berrio del
Metro 194.743.500 COP 194.743.500 COP
Administracion y soporte de Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Andres| 6044548888|cposada@met
interpretador de voz y call régimen Transporte (05088 Posada rodemedellin.g
43232306 |center - Contrato 2026- 2028 |8 8 730 Dias especial - Si Solicitadas|Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 1.460.745.155 COP| 1.460.745.155 COP Aburra Ltda.
Mantenimiento de ciclo largo Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |John Farley| 6044548888|jfzapata@metr
a los vehiculos de pasajeros régimen Transporte (05088 Zapata odemedellin.g
78181509 |de la serie MAN 8 8 1171 Dias especial - Si Solicitadas|Masivo  del Hernandez ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 172.512.565.950 COP|172.512.565.950 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Formacion y desarrollo de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Sandra 6044548888 |salvarez@metr
estrategias académicas régimen Transporte (05088 Liliana odemedellin.g
necesarias para la operacion especial - Masivo  del Alvarez Ossa ov.co
80111612 |y movimiento de los buses|(8 8 360 Dias Régimen Si Solicitadas|Valle de 0 0 0 0
en las lineas comerciales, especial Aburra Ltda.
patios y talleres requeridos
por la Empresa 34.494.171.138 COP| 34.494.171.138 COP
ASESORIA LEGAL para la Contratacién Empresa de|CO-ANT- |Jorge Alberto| 6044548888 |jamejiao@met
constitucion de un régimen Transporte  [05088 Mejia Ortega rodemedellin.g
reasegurador cautivo clase 1 especial - Masivo  del ov.co
80101510 |en Bermudas que suscribira(3 3 120 Dias Régimen Propios No NA Valle de 0 0 0 0
riesgos de los ramos Dafo especial Aburra Ltda.
Material 'y Sabotaje |
Terrorismo. 93.750.000 COP 93.750.000 COP
bonos de dotacion Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |John Dairo| 6044548888 jdochoa@metr
régimen Transporte (05088 Ochoa Zapata odemedellin.g
193000200 7 7 150 Dias especial - No NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 130.000.000 COP 130.000.000 COP Aburra Ltda.
Compra de equipos de Contratacién Empresa de|CO-ANT- [Hoover 6044548888 |htoro@metrod
cocina industriales para el régimen Transporte  [05088 Ferney Toro emedellin.gov.
112040200 |Restaurante 9 9 90 Dias especial -|Propios No NA Masivo  del Ramirez co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 79.178.540 COP 79.178.540 COP Aburra Ltda.
SOPORTE TECNICO DE Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Diego| 6044548888|crua@metrode
LAS REDES régimen Transporte (05088 Rua Londofio medellin.gov.c
43222601 |INALAMBRICAS DE LA|9 9 365 Dias especial - No NA Masivo  del o 0 0 0 0
EMPRESA Régimen Valle de|
especial 270.814.000 COP 270.814.000 COP Aburra Ltda.
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cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Plataforma financiera online, Contratacion Empresa de|CO-ANT- |Carolina 6044548888|classo@metro
interactiva, que permita a los régimen Transporte (05088 Lasso Zapata demedellin.gov|
proveedores la autogestion especial - Masivo  del .co
del pago anticipado con Régimen Valle de|
96011606 |descuento, de las facturas|7 7 150 Dias especial Propios No NA Aburra Ltda. 0 0 0 0
que hayan cumplido con los
requisitos establecidos por la
Empresa para el pago
correspondiente 120.000.000 COP 120.000.000 COP
Disefio y construccion de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Alberto| 6044548888|csalgado@met
pasarela peatonal, costado régimen Transporte  |05088 Salgado rodemedellin.g
72121101 |noroccidental de la estacion|7 7 135 Dias especial - No NA Masivo  del Duque ov.co 0 0 0 0
Bello Régimen Valle de
especial 1.263.983.629 COP| 1.263.983.629 COP Aburra Ltda.
Interventoria para el disefio yj| Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Alberto| 6044548888|csalgado@met
construccion de pasarela régimen Transporte (05088 Salgado rodemedellin.g
81101513 |peatonal, costado|7 7 150 Dias especial - No NA Masivo  del Duque ov.co 0 0 0 0
noroccidental de la Estacion Régimen Valle de|
Bello especial 300.000.000 COP 300.000.000 COP Aburra Ltda.
Ejecucién integral de las Contratacion Empresa de|CO-ANT- |Andres Felipe| 6044548888|abernal@metr
obras fisicas necesarias para régimen Transporte  [05088 Bernal Penate odemedellin.g
la recuperacion y puesta en especial - Masivo  del ov.co
72121101 |valor del Pabellén del Agua|5 5 420 Dias Régimen Propios Si Aprobadas|Valle de 0 0 0 0
como una ampliacion de la especial Aburra Ltda.
Parada del Tranvia “Pabellén
del Agua” 11.400.000.000 COP| 11.400.000.000 COP
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 . Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Interventoria Integral a la Contratacion Empresa de[CO-ANT- |Andres Felipe| 6044548888|abernal@metr
ejecucion de las obras fisicas régimen Transporte (05088 Bernal Penate odemedellin.g
necesarias para la especial - Masivo  del ov.co
recuperacion y puesta en . Régimen . , Valle de|
81101513 valor del Pabellon del Agua 6 6 420 Dias especial Propios Si Aprobadas Aburra Ltda. 0 0 0 0
como una ampliaciéon de la
Parada del Tranvia “Pabellon
del Agua”. 1.140.000.000 COP| 1.140.000.000 COP
Servicio de transporte Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Cristina 6044548888 |jcmartinez@m
internacional y nacional para régimen Transporte (05088 Martinez etrodemedellin
106130401 [las operaciones de comercio|6 6 1080 Dias especial - No NA Masivo  del Hoyos .gov.co 0 0 0 0
exterior. Régimen Valle de|
especial COP COP Aburra Ltda.
Compraventa de Zapatas de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
Freno régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
60141304 5 5 30 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Muskus
especial 71.428.000 COP 71.428.000 COP Aburra Ltda.
Compra de elementos Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- [Andres 6044548888 |aacevedog@m
sistema SAE régimen Transporte (05088 Alejandro etrodemedellin
43201509 8 8 150 Dias especial - No NA Masivo  del Acevedo .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Giraldo
especial 1.180.353.247 COP| 1.180.353.247 COP Aburra Ltda.
Estudio del estado de los Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Mauricio 6044548888 |mpalacio@met
durmientes de concreto de la régimen Transporte (05088 Enrico rodemedellin.g
81102202 |via férrea en la interfase via|7 7 490 Dias especial - Si Aprobadas|Masivo  del Palacio Lopez ov.co 0 0 0 0
vehiculo del Metro de Régimen Valle de|
Medellin especial 657.470.714 COP 657.470.714 COP Aburra Ltda.
Equipos de Telemetria | Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Cesar 6044548888 |cavendano@m
Monitoreo para los Sistemas régimen Transporte  [05088 Augusto etrodemedellin
81101713 [de la GOM 6 6 515 Dias especial - Si Aprobadas|Masivo  del Avendafio .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Tapasco
especial 2.961.172.000 COP| 2.961.172.000 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Servicio de calificacién en Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Daniel 6044548888 |drendong@me
escala nacional de la emision régimen Transporte (05088 Rendon trodemedellin.
84121704 |y colocacién de bonos|7 7 365 Dias especial - No NA Masivo  del Granada gov.co 0 0 0 0
ordinarios Régimen Valle de|
especial 111.327.392 COP 111.327.392 COP Aburra Ltda.
Interventoria integral para la Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Alberto| 6044548888|csalgado@met
construcciéon de obras de régimen Transporte  [05088 Salgado rodemedellin.g
adecuacion  de  bahias, especial - Masivo  del Duque ov.co
81101513 |andenes, vias y obras|9 9 180 Dias Régimen Si Solicitadas|Valle de| 0 0 0 0
complementarias  en el especial Aburra Ltda.
corredor de la Carrera
Bolivar. 745.237.500 COP 745.237.500 COP
Construccion de obras de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Alberto| 6044548888|csalgado@met
adecuacion de bahias, régimen Transporte (05088 Salgado rodemedellin.g
72121101 andenes, wjas y obras 9 9 150 Dias es’pe_c:lal - Si Solicitadas Masivo  del Duque ov.co 0 0 0 0
complementarias  en el Régimen Valle de|
corredor de la Carrera especial Aburra Ltda.
Bolivar. 1.793.150.392 COP| 1.793.150.392 COP
Compra de Carro de logistica Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
para picking régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
40141700 7 7 45 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 30.800.000 COP 30.800.000 COP Aburra Ltda.
Brazos recuperadores de Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Adriana Maria| 6044548888|aochoa@metr
objeto para estaciones del régimen Transporte (05088 Ochoa odemedellin.g
27113201 |Sistema 5 5 210 Dias especial - No NA Masivo  del Chavez ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 57.400.000 COP 57.400.000 COP Aburra Ltda.
Sombrillas para estaciones Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Adriana Maria| 6044548888|aochoa@metr
régimen Transporte (05088 Ochoa odemedellin.g
97030801 6 6 210 Dias especial - No NA Masivo  del Chavez ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 5.500.000 COP 5.500.000 COP Aburra Ltda.
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cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
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.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Contadoras de billetes para Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carolina 6044548888 |camunoz@met
estaciones régimen Transporte (05088 Mufioz rodemedellin.g
44102501 6 6 210 Dias especial - No NA Masivo  del Alvarez ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 30.900.000 COP 30.900.000 COP Aburra Ltda.
Suministro,  Instalacion ]| Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Edwin 6044548888 |erodriguezm@
Puesta en Operaciéon de un régimen Transporte  [05088 Rodriguez metrodemedell
72154010 Ascer?s.O.r de Personas para 9 365 Dias es'pgmal - No Solicitadas Masivo  del Mazo in.gov.co 0 0 0 0
el Edificio de Talleres en la Régimen Valle de
Sede Administrativa Metro de especial Aburra Ltda.
Medellin 286.981.150 COP 286.981.150 COP
Culminacion de la Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Andres| 6044548888 |chiguita@metr
construccion de obras de régimen Transporte (05088 Higuita odemedellin.g
adecuacion en las estaciones especial - Masivo  del ov.co
La Estrella, Sabaneta, Itagui, Régimen Valle de
Envigado, Ayura, especial Aburra Ltda.
72121101 |Aguacatala, Industriales,|8 8 240 Dias Si Aprobadas 0 0 0 0
Hospital, Madera y Bello para
mejorar las condiciones de
Accesibilidad en la linea A
del sistema Metro.
44.633.232.552 COP| 44.633.232.552 COP
Prestacion del servicio para Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Ricardo 6044548888 |rlopezr@metro
la implementacion, régimen Transporte (05088 Andres Lopez| demedellin.gov|
generacién y transmision especial - Masivo  del Roa .co
81111503 |Para validacion ante la dian|,, 11 730 Dias Régimen Si Solicitadas|V2"e ~ de 0 0 0 0
del documento equivalente especial Aburra Ltda.
electrénico tiquete de
maquina registradora con
sistema pos 194.103.280 COP 194.103.280 COP
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Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
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: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Sistema de camaras, Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Andres 6044548888 |aevelasquez@
inaldmbrico para vehiculos régimen Transporte (05088 Esteban metrodemedell
45121501 |auxiliares 7 7 120 Dias especial - No NA Masivo  del Velasquez in.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Villegas
especial 160.000.000 COP 160.000.000 COP Aburra Ltda.
Compra de sillas altas tipo Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Diana Janet| 6044548888|darango@metr
cajero con descansapies régimen Transporte  [05088 Arango odemedellin.g
56112102 |regulable para puntos de|9 9 90 Dias especial - No NA Masivo  del Gomez ov.co 0 0 0 0
venta y labores de Régimen Valle de
mantenimiento especial 120.229.032 COP 120.229.032 COP Aburra Ltda.
Compra de discos de freno Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos Arturo| 6044548888|carodriguez@
para Tranvia. régimen Transporte (05088 Rodriguez metrodemedell
25171708 9 9 90 Dias especial - No NA Masivo  del Gomez in.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 214.714.055 COP 214.714.055 COP Aburra Ltda.
Compra de camaras internas Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Andres 6044548888 |aevelasquez@
de Trenes régimen Transporte (05088 Esteban metrodemedell
45121501 8 8 100 Dias especial - No NA Masivo  del Velasquez in.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Villegas
especial 532.677.877 COP 532.677.877 COP Aburra Ltda.
Compra de kits de pértigas Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Jhon  Fredy| 6044548888|jfernandez@m
aisladas para las régimen Transporte (05088 Fernandez etrodemedellin
32151803 |subestaciones de medial9 9 60 Dias especial - No NA Masivo  del Corrales .gov.co 0 0 0 0
tension de la empresa Régimen Valle de|
especial 137.339.360 COP 137.339.360 COP Aburra Ltda.
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minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud [Unidad de . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
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(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Habilitar proveedores para el Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
suministro de elementos de régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
ferreteria;  eléctricos; de especial - Masivo  del Torres ov.co
fabricacion metalmecanicos, Régimen Valle de Muskus
cauchos, sintéticos e especial Aburra Ltda.
hibridos; y lubricantes,
aceites, grasas,
anticorrosivos,
152020024 |d€Sengrasantes, limpiadores 8 1051 Dias si Aprobadas 0 0 0 0
y refrigerantes multimarca,
bajo la modalidad de contrato
marco y mediante ejecucion
a través de ordenes de
entrega, de conformidad con
las especificaciones técnicas
definidas para cada lote de
habilitacién.
29.594.169.313 COP| 29.594.169.313 COP
Piloto de innovacién en Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Maria Isabell 6044548888|ibetancur@me
operacion ferroviaria, en el régimen Transporte (05088 Betancur trodemedellin.
81141902 |marco del mecanismo InnA(7 7 137 Dias especial - No NA Masivo  del Rendon gov.co 0 0 0 0
del SInnC del Metro de Régimen Valle de|
Medellin especial 103.530.000 COP 103.530.000 COP Aburra Ltda.
Piloto de innovacion en Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Maria Isabell 6044548888|ibetancur@me
sostenibilidad, en el marco régimen Transporte  [05088 Betancur trodemedellin.
77101504 |del mecanismo InnA dell7 7 137 Dias especial - No NA Masivo  del Rendon gov.co 0 0 0 0
SInnC del Metro de Medellin Régimen Valle de
especial 59.500.000 COP 59.500.000 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Piloto de innovacién en Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Maria Isabell 6044548888|ibetancur@me
sostenibilidad mediante régimen Transporte (05088 Betancur trodemedellin.
77101504 mollnette_zs de generacion 7 7 137 Dias es’pe_zmal - No NA Masivo  del Rendon gov.co 0 0 0 0
energética, en el marco del Régimen Valle de|
mecanismo InnA del SInnC especial Aburra Ltda.
del Metro de Medellin 65.450 COP 65.450 COP
Piloto de innovacién en Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Maria Isabel|l 6044548888 |ibetancur@me
sostenibilidad mediante régimen Transporte  [05088 Betancur trodemedellin.
81141902 sistemas de cultivo de a!gas, 7 137 Dias es'pgmal - No NA Masivo  del Rendon gov.co 0 0 0 0
en el marco del mecanismo Régimen Valle de
InnA del SInnC del Metro de especial Aburra Ltda.
Medellin 86.000.000 COP 86.000.000 COP
Compra internacional de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
rieles para la via férrea régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
30103101 9 9 400 Dias especial - Si Solicitadas|Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Muskus
especial 4.780.088.041 COP[ 4.780.088.041 COP Aburra Ltda.
Compra de elementos marca Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Luisa Alvarez| 6044548888|lalvarez@metr
ZEPHIR régimen Transporte (05088 Mercado odemedellin.g
25121700 7 7 142 Dias especial - No NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 125.709.640 COP 125.709.640 COP Aburra Ltda.
Compraventa Tarjeta Faid Contratacién Empresa de[CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
CAF  NHOM para el régimen Transporte (05088 Henrique odemedellin.g
25121603 |mantenimiento de trenes|9 9 60 Dias especial -|Propios No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
CAF Régimen Valle de| Muskus
especial 417.885.255 COP 417.885.255 COP Aburra Ltda.
Fortalecimiento de los planes Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Israel  Celis| 6044548888|icelis@metrod
de mantenimiento alineados régimen Transporte  [05088 Gomez emedellin.gov.
109323232 |con el MGM y el SGA 8 8 120 Dias especial - No NA Masivo  del co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 60.000.000 COP 60.000.000 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Suministro de mobiliario para Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Mauricio Jose| 6044548888 |mbermudez@
reposicion por fin de vida util régimen Transporte (05088 Bermudez metrodemedell
56112108 |y nuevas necesidades 8 8 90 Dias especial - No NA Masivo  del Rincon in.gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 552.079.744 COP 552.079.744 COP Aburra Ltda.
Prestacion del servicio de Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Manuel 6044548888 |mgarces@met
soporte al Sistema Planta régimen Transporte  [05088 Gilberto rodemedellin.g
81112204 |Telefénica 10 10 360 Dias especial - Si Aprobadas|Masivo  del Garces ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Carvajal
especial 1.100.341.427 COP| 1.100.341.427 COP Aburra Ltda.
Compra de equipo magneto Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Oscar 6044548888 |ovivas@metro
inductivo para inspeccion de régimen Transporte (05088 Mauricio demedellin.gov|
172050006 |cable portador tractor 7 7 90 Dias especial - No NA Masivo  del Vivas Cano .co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 429.978.961 COP 429.978.961 COP Aburra Ltda.
Compra de  Soldadores Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Elizabeth 6044548888 |egaleano@me
marca FRONIUS para el régimen Transporte (05088 Galeano trodemedellin.
23271400 |area de trenes 8 8 90 Dias especial - No NA Masivo  del Giraldo gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 150.962.000 COP 150.962.000 COP Aburra Ltda.
Compra de equipo soldador Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Elizabeth 6044548888 |egaleano@me
laser para Trenes. régimen Transporte (05088 Galeano trodemedellin.
23271405 8 8 90 Dias especial - No NA Masivo  del Giraldo gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 33.320.000 COP 33.320.000 COP Aburra Ltda.
Compra de valvulas Contratacion |Propios Empresa de[CO-ANT- |Elizabeth 6044548888 |egaleano@me
Dosabombas para engrase régimen Transporte (05088 Galeano trodemedellin.
128160006 |de pestafias. 8 8 90 Dias especial - No NA Masivo  del Giraldo gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de
especial 131.495.000 COP 131.495.000 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
i recursos del|¢El
Fecha ¢Este t trat
16 presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afios) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Prestacion del servicio de Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Juan Camilo| 6044548888|jcocampo@me
vigilancia y seguridad privada régimen Transporte (05088 Ocampo trodemedellin.
para las instalaciones fisicas, . especial - , Masivo  del Castario gov.co
109717171 infraestructura y proyectos de 8 301 Dias Régimen Si Aprobadas Valle de| 0 0 0 0
la empresa especial Aburra Ltda.
29.478.964.915 COP| 29.478.964.915 COP
Prestar el servicio de Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Juan Camilo| 6044548888|jcocampo@me
operacion de medios régimen Transporte  [05088 Ocampo trodemedellin.
tecnolégicos (CCTV) para especial - Masivo  del Castario gov.co
109717171 [c0adyuvar con los servicios 8 353 Dias Régimen Si Aprobadas| /21~ de 0 0 0 0
de vigilancia y seguridad especial Aburra Ltda.
privada en las instalaciones
fisicas de La Empresa
2.122.773.141 COP| 2.122.773.141 COP
Policia Judicial: Prestar los Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Clara Ines| 6044548888 |clarenas@met
servicios de formacion 'y régimen Transporte (05088 Arenas rodemedellin.g
86101705 actualizacion de  Policia 9 110 Dias especial - No NA Masivo  del Montoya ov.co 0 0 0 0
Judicial para personas con Régimen Valle de|
funciones de Policia Judicial especial Aburra Ltda.
del Metro de Medellin 66.000.000 COP 66.000.000 COP

76



¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud |Unidad de| . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable |responsable (del de cumpliendo (bienes ]|
ciéon de|, . 3 dias, recursos vigencias [(referencia) L se por .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afos) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de(?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Formacion Especializada: Contrataciéon |Propios Empresa de[CO-ANT- |Clara Ines| 6044548888 |clarenas@met
Prestacion de servicios de régimen Transporte (05088 Arenas rodemedellin.g
formaciéon especializada en especial - Masivo  del Montoya ov.co
las unidades de aprendizaje Régimen Valle de|
de Derecho Societario, especial Aburra Ltda.
Gobernanza y Sostenibilidad,
y LegalTech, dirigidas a
servidores de la empresa vy
86101705 |orientados al fortalecimiento(8 8 120 Dias No NA 0 0 0 0
de competencias juridicas,
estratégicas y tecnoldgicas,
asi como a la actualizacion
de conocimientos para la
toma de decisiones, gestion
empresarial y cumplimiento
normativo.
54.000.000 COP 54.000.000 COP
Modernizacion 'y  Soporte Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Dora Alba| 6044548888 |dalondono@m
técnico equipos Sala de régimen Transporte (05088 Londofio etrodemedellin
109101010 |Juntas 9 9 365 Dias especial - No NA Masivo  del Atehortua .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial 112.000.000 COP 112.000.000 COP Aburra Ltda.
Consultoria  Master Data Contratacion |Propios Empresa de|CO-ANT- |Yuliana 6044548888|yugonzalez@
Design para mejorar la régimen Transporte  [05088 Gonzalez metrodemedell
81112001 [calidad de la informacion del|9 9 425 Dias especial - Si Aprobadas|Masivo  del in.gov.co 0 0 0 0
maestro de materiales de la Régimen Valle de|
Empresa especial 518.954.757 COP 518.954.757 COP Aburra Ltda.
Compra de Cajas de Contratacién |Propios Empresa de[CO-ANT- |Cesar 6044548888 |CRicaurte@m
engranajes para trenes MAN régimen Transporte (05088 Augusto etrodemedellin
26111517 10 10 540 Dias especial - Si Aprobadas|Masivo  del Ricaurte .gov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de| Yarce
especial 9.275.203.954 COP| 9.275.203.954 COP Aburra Ltda.
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¢Debe
cumplir con
invertir
minimo el
30% de los
recursos del|¢El
¢(Este
Fecha o presupuesto |contrato
1 - Fecha Duracién proceso es . .
Codigo estimada i (Este ... |destinados alincluye el
.. . |estimada .. |del Estado de susceptibl .
UNSPSC de inicio Duracién ¢Se L . Correo proceso es comprar suministr
de contrato . Fuente . . solicitud [Unidad de . - . de| .
(cada s de del ) Modalidad de . Valor estimado en la|requieren L. . .. |Nombre del|Teléfono dellelectrénico [susceptible alimentos, |o de
g Descripcion presenta (intervalo L . de los|Valor total estimado | . . X . de contratacion|Ubicacion estructurar . "
codigo proceso P contrato . |seleccion vigencia actual vigencias | . . . responsable [responsable |del de cumpliendo (bienes ]|
cion de|, . : dias, recursos vigencias [(referencia) L se por| .
separado de (numero) futuras? responsable |limitarse a con lo|servicios
.. |ofertas meses, futuras . lotes ] . e
por ;) seleccion - MiPymes? establecido [distintos a
(mes) afios) segmentos .
(mes) > en la Ley|alimentos
: 2046 de|?
2020,
reglamentad
a por el
Decreto 248
de 20212
Alianza para el servicio de Contratacion Empresa de|CO-ANT- |Mariana 6044548888 | mriverao@met
restaurante y cafeteria en las régimen Transporte (05088 Rivera Ochoa rodemedellin.g
1,721E+09 |instalaciones de la Empresa |9 9 731 Dias especial -|Propios No NA Masivo  del ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de|
especial COP COP Aburra Ltda.
Compra de Clips para el Contratacién |Propios Empresa de|CO-ANT- |Carlos 6044548888 |chtorres@metr
sistema de sujecién de la via régimen Transporte  [05088 Henrique odemedellin.g
25121703 |férrea 10 10 60 Dias especial - No NA Masivo  del Torres ov.co 0 0 0 0
Régimen Valle de Muskus
especial 151.332.400 COP 151.332.400 COP Aburra Ltda.
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